

## **Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Włochy (na dzień 30 września 2020 roku)**

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 64 inwestycji dla Dzielnicy Włochy. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

### **I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2020 rok**

#### **A. Zadania zrealizowane:**

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Szyszkowej** odc. Działkowa - Szyszkowa 5 Dn 150 L 81,1 m.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Szyszkowej** odc. Al. Krakowska - Działkowa Dn 0,4 L 476,2 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 35,9 m.

#### **B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:**

1. Faza VI Budowa sieci wodociągowej **Pasma Pruszkowskiego** (cz. warszawska) wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji **24.10.2023 r.**  
Zakres robót obejmuje projektowanie i wykonanie magistrali. Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Dzielnicy Włochy będzie przebiegać wzdłuż ulic: al. 4 Czerwca 1989 r., Pola Karolińskie, Cykady, KS. J. Chrościckiego (zmiana średnicy na Dn 400), Świerszcza (zmiana średnicy na Dn 400), Tynkarska, Chrobrego.
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Naukowej** odc. Popularna - Starowiejska, Dn 100 L ca 760 m (żel. szare); Termin realizacji: **18.12.2020 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Milanowskiej** odc. ZL 14597- ZL 18944 Dn 100 L ca 200 m (żel. szare). Termin realizacji: **02.12.2021 r.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Promienistej** odc. Rybnicka - HP 19463 Dn 150 L ca 737 m (żel. szare). Termin realizacji: **02.12.2021 r.**
5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Skibickiej** odc. ZL 6330 - ZL 6331 Dn 100 L ca 199 m; **Szczęśnej** odc. HP 15395 - HP 15406 Dn 100 L ca 298 m; **Śląskiej** odc. ZL 29332 - ZL 6342 Dn 100 L ca 161 m; **Świetlanej** odc. ZL 24759 - ZL 30236 Dn 100 L ca 608 m. Termin realizacji: **11.01.2022 r.**
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Tapicerskiej** odc. Al. Krakowska - Gładka Dn 0,2 L ca 160 m. Termin realizacji: **27.11.2020 r.**
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Świetlistej** odc. Kolumba - Działkowa Dn 0,2 L ca 190 m. Termin realizacji: **05.11.2020 r.**

**C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):**

1. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Naukowej** Dn 0,16 L 121,5 m. **Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 09.09.2020 r. - wybrano najkorzystniejszą ofertę.** Planowany termin realizacji: **30 tygodni od przekazania terenu robót.**

**D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:**

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Przerwanej** odc. Krańcowa - Al. Jerozolimskie 204 Dn 150 L 562,7 m oraz budowa punktu pomiarowego na przewodzie wodociągowym DN 150 w ul. Przerwanej. Planowany termin realizacji: **30.11.2022 r.**
2. **Budowa przewodu wodociągowego w ul. Szybkiej** odc. Al. Jerozolimskie 193 - Szybka (działka nr ew 12/1 obręb 2-07-21), **Jutrzenki** odc. Szybka - Jutrzenki 186 Dn 100/200 L ca 330 m. Planowany termin realizacji: **60 tyg.** od podpisania umowy.
3. **Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Szybkiej** odc. Al. Jerozolimskie - Szybka (działka nr ew 12/1 obręb 2-07-21), **Jutrzenki** odc. Szybka - Jutrzenki 186 Dn 0,2 L ca 293 m oraz budowa przepompowni ścieków przy ul. Szybkiej wraz przewodami tłocznymi Dn 2 x 0,15 L ca 20 m. Planowany termin realizacji: **60 tyg.** od podpisania umowy.

***II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:***

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Szyszkowej** odc. Szyszkowa 5 (ZL 21137) - rejon Szyszkowa 43 (30 m za HP 21142), Dn 100/150 L 902,7 m (żel. sfer.);
2. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Łopuszańskiej** odc. Kolneńska - Flisa Dn 600 L ca 650 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Na Skraju** odc. Na Skraju 20 - Paluch 19, w drodze dojazdowej do ul. Kinetycznej (do posesji przy ul. Na Skraju 4B);
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Rebusowej** odc. Szyszkowa - Rebusowa 8 i 22 Dn 100 L ca 130 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Salomejskiej** odc. Badylarska - Jutrzenki, **Badylarskiej** odc. Al. Jerozolimskie - Salomejska, **Al. Jerozolimskich** odc. Badylarska - Żywiecka Dn 100/150/200 L ca 1900 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Serwituty** odc. Jutrzenki 35 - Al. Jerozolimskie, **Al. Jerozolimskich** (droga serwisowa str. wschodnia) odc. Serwituty - Jutrzenki 118 Dn 200 L ca 1420 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 150 na Dn 200 L ca 140 m w ul. **Jutrzenki** odc. Łopuszańska - Jutrzenki 118 oraz z Dn 100 na Dn 200 L ca 150 m w ul. **Serwituty** odc. Jutrzenki - Serwituty 35;
7. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **17 Stycznia** odc. Radarowa - Al. Krakowska, **Al. Krakowskiej** odc. 17 Stycznia - Emaliowa Dn 400 L ca 3300 m oraz budowa przewodu wodociągowego w przejściu poprzecznym przez Al. Krakowską w rejonie ul. Krakowiaków Dn 250 L ca 100 m;
8. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Działkowej** odc. Działkowa 121 (HP 49911) - 115 Działkowa (HP 45468), Dn 150 L ca 190 m;
9. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Zbocze 18** Dn 100 L ca 60 m;
10. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Patrolowej** Dn 100 L ca 160 m;
11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Materii, Statycznej** Dn 100 L ca 470 m
12. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Leonidasa** odc. Muszkieterów - Leonidasa 55 (HP 42189), Dn 150 L ca 240 m

13. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Szyszkowej** odc. Działkowa - Dzwonkowa Dn 0,4 L 365,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 147,7 m;

14. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Borsuczej** do budynku przy ul. Łopuszańskiej 4/6 Dn 0,2 L ca 65 m;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach: **Odblask, Popas, Wolbromskiej, Załuski Zbiorowej** odc. Zbiorowa 55 - Zbiorowa 17, **Na Skraju** odc. Hipolitowo - Na Skraju 18 wraz z drogami dojazdowymi do ul. **Na Skraju 18/20, 22/24**, działka nr ew. 66 obręb 2-06-15 Dn 0,2 L ca 2300 m oraz budowa przepompowni ścieków przy ul. Zbiorowej wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 0,16 L ca 310 m;
16. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Zbocze 18** Dn 0,2 L ca 60 m
17. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wałowickiej** odc. Potrzebna - Rejonowa Dn 0,2 L ca 80 m;
18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Patrolowej** Dn 0,2 L ca 160 m.