



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

1886 - 2021
135 lat

PRO.DPA.0320.3.4.2021.228103.21.MM.350

Warszawa, dnia **M** sierpnia 2021 r.

Pan
Rafał Miastowski
Burmistrz Dzielnicy Mokotów
ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa

<mokotow.burmistrz@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Mokotów umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Szanowny Panie

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie raportowania stanu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy, przekazujemy w załączeniu aktualne na dzień 31 lipca 2021 roku dane dla Urzędu Dzielnicy i Mieszkańców z prośbą o wykorzystywanie ich w celach informacyjnych.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących przebudowy lub budowy nowych sieci dla Mieszkańców jest dla naszej Spółki jednym z najważniejszych celów, który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

[Signature]
CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Mencina

[Signature]
CZŁONEK ZARZĄDU

Lucyna Goratowska

Do wiadomości:

1. Pan Sławomir Koczywąg – p.o. Dyrektora Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załącznik:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Mokotów.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

**warszawska
kanówka**
Naturalnie TAK :)



Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Mokotów (na dzień 31 lipca 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 146 inwestycji dla Dzielnicy Mokotów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Czeczota** odc. ZL 14155 - ZL 14157, Dn 100 L ca 280 m (žel. szare); **Wołoskiej** odc. Madalińskiego - Wiktorska Dn 150 L ca 493 m (žel. szare); **Grażyny** odc. Puławska - HP 5036, Dn 100 L ca 272 m (žel. szare); **Raławickiej** odc. Al. Niepodległości - Szczekocińska, Dn 150 L ca 185 m str. pn. (žel. szare); **Raławickiej** odc. Miłobędzka - HP 41130 i odc. ZL 23914 - ZL 4543 (rej. ul. Żwirki i Wigury) Dn 150 L ca 615 m (žel. szare).
2. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Puławskiej** odc. Domaniewska ZL 34072 - Wałbrzyska ZL 15669 Dn 300 L 1190 m (žel. szare) wraz z wykonaniem by-pass'u.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Głogowej** odc. Miączyńska - Staszowska Dn 150 L 283 m. Termin realizacji: **30.12.2019 r.** Prace w terenie zakończone. Trwa procedura odbiorowa. Wykonawca w zwłoce.
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Karwińskiej** odc. Miączyńska - proj. przew. w ul. Karwińskiej z Dn 100 na Dn 150 L 299,2 m. Termin realizacji: **30.12.2019 r.** Prace w terenie zakończone. Trwa procedura odbiorowa. Wykonawca w zwłoce.
3. Faza VI Renowacja kolektora w ul. **Bacha, Sikorskiego, Witosa** wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **17.07.2022 r.**
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Dąbrowskiego** odc. Wołoska - Al. Niepodległości wraz z przebudową przyłączy Dn 150 L 708,5 m (žel. szare). Termin realizacji: **31.05.2021 r.** Prace w terenie zostały zakończone. Trwa procedura odbiorowa.
5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Raławickiej** odc. Wołoska - ZL 15254 i odc. HP 27343 - HP 23481 (rej. pos. 36) Dn 150 L ca 713 m. Termin realizacji: **18.12.2020 r.**, zmieniony aneksem terminowy na: **31.10.2021 r.**

6. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Bytnara** odc. ZL 18210 przy ul. Marzanny - al. Promienistych Dn 150 L ca 665 m; w ciągu dojazdowym do ul. **Bytnara** odc. Bytnara - HP 11143 Dn 100 L ca 32 m i odc. Bytnara - HP 11378 Dn 100 L ca 33 m (žel. szare); w ul. **Bachmackiej** odc. Odyńca - Bytnara Dn 150 L ca 281 m (žel. szare); w ul. **Odyńca AE** - ciąg dojazdowy odc. ZL 4751 - HP 2406 Dn 150 L ca 172 m, odc. ZL 4752 - HP 10095 Dn 100 L ca 34 m (žel. szare); w ul. **Malczewskiego** odc. Joliot-Curie - Kaczmareckiego (d. Modzelewskiego) Dn 150 L ca 198 m (žel. szare); w ul. **Malczewskiego** - ciąg dojazdowy odc. ZL 5408 - ZL 5409, Dn 150 L ca 211 m (žel. szare); w ul. **Gandhiego** odc. Bachmacka - HP 35240 i odc. Bachmacka - HP 11508 Dn 100 L ca 105 m (žel. szare); w ul. **Joliot-Curie** odc. Odyńca - posesja nr 9C, Dn 150 L ca 407 m (žel. szare) (L ca 386 m do zakończenia w 2020 roku). Termin realizacji: **18.12.2020 r.**, zmieniony aneksem terminowy na: **31.10.2021 r.**
7. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Tarniny** odc. HP za istn. przyłączem do posesji nr 7 - ZL 30935 w kier. ul. Nowoursynowskiej Dn 100 L ca 256 m (žel. szare); w ul. **Dominikańskiej** odc. al. Wilanowska - Wałbrzyska Dn 150 L ca 426 m (žel. szare); w ul. **Śródziemnomorskiej** odc. Macedońska (HP 21329) - Św. Bonifacego (HP 21332) Dn 150 L ca 136 m, st.; w ul. **Kurpińskiego** odc. al. Wilanowska - Niedźwiedzia Dn 100 L 190 m (žel. szare); w ul. **Truskawieckiej** - ciąg osiedlowy na odc. ZL 11901 do ZL 11900 Dn 100 L ca 141 m (žel. szare); w ul. **Czerniowieckiej** odc. HP 10583 (rej. ul. Cieszyńskiej) - HP 26378 (rej. ul. Ikara) Dn 100 L ca 116 m oraz w ul. **Czerniowieckiej** - ciąg dojazdowy odc. ZL 5227 - ZL 5228 Dn 80 L ca 132 m (žel. szare); w ul. **Czerniowieckiej** odc. Bukowińska - HP 10583, Dn 100 L 95 m (žel. szare) w ul. **Ikara** odc. ZL 14371 - HP 3609, Dn 100 L ca 72 m (žel. szare); w ul. **Macedońskiej** odc. ZL 8724 - ZL 26663 Dn 150 L ca 207 m; w ul. **Nałęczowskiej** odc. Żegiestowska - Buska (dz. ew. nr 116, 115, 108, 46/5) Dn 250 L ca 161 m; w ul. **Sobieskiego** odc. HP 22731 - ZL 8892 Dn 150 L ca 37 m (L ca 1351 m do zakończenia w 2020 roku). Termin realizacji: **18.12.2020 r.**, zmieniony aneksem terminowy na: **31.10.2021 r.**
8. Wymiana przewodu wodociągowego w **Al. Sikorskiego** odc. HP 54890 - ZL 21251 Dn 150 L ca 559 m, w **al. Wilanowskiej** odc. ZL 5734 - HP 17580 Dn 150 L ca 771 m, w ul. **Limanowskiego** odc. nasuwka 6 m od HP 15816 - ZL 30034 Dn 150 L ca 340 m (L ca 340 m do zakończenia w 2020 roku). Termin realizacji: **12.10.2021 r.**
9. Wymiana przewodu wodociągowego w **al. Lotników** odc. HP 15815 - ZL 7649 Dn 200 L ca 180 m, w **al. Niepodległości** odc. ZL 37620 - ZL 36554 Dn 150 L ca 212 m, w ul. **Goplańskiej** odc. ZL 9597 - ZL 10127 Dn 100 L ca 276 m, w ul. **Grażyny** odc. ZL 16999 - ZL 3351 Dn 100 L ca 240 m, w ul. **Niedźwiedzia** i **Irysowej** odc. ZL 5410 - ZL 8503 Dn 100 L ca 493 m, w ul. **Iwonickiej** odc. ZL 5880 - HP 12263 Dn 100 L ca 162 m (L ca 420 m do zakończenia w 2020 roku). Termin realizacji: **22.10.2021 r.**
10. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kmicica** odc. Wołodyjowskiego - Skrzetuskiego Dn 100 L ca 96 m (žel. szare); w ul. **Wałbrzyskiej** odc. ZL 12569 - HP 6273, Dn 150 L ca 195 m; ul. **Puławskiej** odc. ZL 36765 - HP 6253 (rej. posesji 143, 145) Dn 100 L ca 61 m (žel. szare); **Miłobędzkiej** odc. Raclawicka - Płatowcowa Dn 250 L ca 300 m (žel. szare); w ul. **Syryńskiej** odc. Staszowska - HP 10694 rej. posesji 61 Dn 100 L ca 193 m (žel. szare); w ul. **Karolinki** odc. Karwińska - HP (rej. ul. Miączyńskiej) Dn 100 L ca 182 m (žel. szare). Termin realizacji: **05.11.2021 r.**
11. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Spartańskiej** odc. Olimpijska - Spartańska 4, Dn 150 L ca 166 m (žel. szare); w ul. **Staszowskiej** odc. Spartańska - HP 6250, Dn 100 L ca 153 m i odc. ZL 3113 (rej. posesji nr 2) - Wołoska 11 (HP 26967), Dn 150 L ca 34 m (žel. szare); w ul. **Etiudy Rewolucyjnej** odc. Woronicza - ZL 703, Dn 150/200/250 L ca 602 m. Termin realizacji: **12.10.2021 r.**

12. Wymiana przewodu wodociągowego w ciągu dojazdowym do ul. **Boya Żeleńskiego** odc. HP 14984 - ZL 5006, Dn 150 L ca 72 m, w ul. **Puławskiej** odc. ZL 21576 - HP 47776, Dn 150 L ca 15 m (žel. szare), w ciągu dojazdowym do ul. **Iwickiej** odc. HP 45837 - HP 10988, Dn 100 L ca 65 m (žel. szare), w ciągu dojazdowym do ul. **Sieleckiej** odc. Sielecka - HP 10991 Dn 100 L ca 41 m oraz w ciągu dojazdowym do ul. **Sieleckiej** odc. HP 10018 - HP 3223 Dn 100 L ca 111 m (žel. szare), w ul. **Chocimskiej** odc. ZL 3550 - HP 27667 Dn 100 L ca 33 m (žel. szare); w ul. **Dolnej** odc. HP 6046 - Belwederska Dn 200 L ca 815 m (žel. szare), w ul. **Okolskiej** odc. Puławska - HP 5208, Dn 150 L ca 65 m (žel. szare), w ul. **Olkuskiej** odc. HP 43279 - posesja nr 3 Dn 100 L ca 25 m, w ul. **Padewskiej** odc. Wołoska - Konduktorska Dn 100 L ca 189 m (žel. szare), w ul. **Wygoda** odc. Boryszewska - HP 4191 Dn 100 L ca 50 m (žel. szare), w ul. **Zakrzewskiej** odc. Nowotarska - posesja nr 13, Dn 100 L ca 56 m (L ca 256 m do zakończenia w 2020 roku). Termin realizacji: **15.10.2021 r.**
13. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Humańskiej** odc. Chocimska - HP 2838, Dn 100 L ca 74 m (žel. szare), w ul. **Krasnołęckiej** odc. HP 45842 - Czerska Dn 100 L ca 200 m (žel. szare), w ul. **Kujawskiej** odc. Chocimska - HP 1744, Dn 100 L ca 80 m (žel. szare); w w ul. **Słonecznej** odc. Humańska - HP 1576 i odc. Willowa - HP 4662, Dn 100 L ca 305 m (žel. szare), w ul. **Willowej** odc. Puławska - Słoneczna Dn 100 L ca 210 m (žel. szare), w ciągu dojazdowym do ul. **Belwederskiej** odc. Belwederska - Pogodna Dn 100 L ca 201 m (žel. szare), w ciągu dojazdowym do ul. **Boryszewskiej** odc. Puławska - ZL 22014 Dn 100 L ca 60 m (žel. szare); w ul. **Banioska** odc. HP 10017 - załamanie przewodu Dn 100 L ca 76 m (žel. szare). Termin realizacji **02.11.2021 r.**
14. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Bluszczańskej** odc. Figowa (ZL 25332) - Gościniec, z Dn 100 na Dn 200 L ca 545 m, w ul. **Sandomierskiej** odc. Rakowiecka - Melsztyńska i odc. HP 2874 - w str. Madalińskiego Dn 100 L ca 395 m (žel. szare); w ul. **Wiśniowej** odc. Batorego - ZL 20538, odc. Rakowiecka - Narbutta, Dn 100/150/250 L ca 586 m (žel. szare), w ul. **Św. A. Boboli** odc. Rakowiecka - Narbutta Dn 100 L ca 250 m (žel. szare). Termin realizacji: **26.11.2021 r.**
15. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kołobrzeskiej** odc. HP 11019 - ZL 3973 Dn 100 L ca 257 m, w ul. **Kostrzewskiego** odc. HP 45643 - ZL 6131 Dn 150 L ca 114 m, w ul. **Okęckiej** odc. HP 45430 - HP 45396 Dn 150 L ca 218 m oraz odc. Okęcka - HP14178 Dn 80 L ca 38 m, w ul. **Orzyckiej** odc. ZL 17660 - ZL 7399 Dn 200 L ca 256 m, w ul. **Powsińskiej** odc. HP 15823 - ZL 30032 Dn 150 L ca 218 m, w ul. **Studenckiej** odc. ZL 8234 - ZL 8233 Dn 100 L ca 223 m, w ul. **Rejtana** odc. ZL 18592 - załamanie wodociągu przy HP 45763 Dn 200 L ca 297 m. Termin realizacji: **09.11.2021 r.**
16. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Czerniakowskiej** odc. HP 37187 (Czerniakowska 18) - Gagarina Dn 150 L ca 804 m. Termin realizacji: **19.10.2021 r.**
17. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wróbla** odc. Al. Wilanowska - Niedźwiedzia Dn 150 L ca 214,1 m (žel. szare). Termin realizacji w formule Projektuj i Buduj - **30.11.2021 r.**
18. Faza VI Budowa kolektora Mokotowskiego BIS w ul. **Gagarina** i w ul. **Czerniakowskiej** odc. ul. Gagarina - Płyta Desantu, wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **05.03.2023 r.**
19. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Bartyckiej** odc. ZL 13215 - ZL 13421 Dn 200/150 L ca 330 m, w ul. **Ku Wiśle** odc. ZL 13421 - HP 24467 Dn 150 L ca 173 m, w ul. **Żenczykowskiego** odc. ZL 13457 - ZL 13458 Dn 100 L ca 163 m, w drodze dojazdowej do ul. **Żenczykowskiego** odc. HP 25092 - ZL 13783 Dn 80/100 L ca 169 m, w drodze dojazdowej do ul. **Żenczykowskiego** odc. HP 24528 - ZL 13458 Dn 100 L ca 148 m, w ul. **Ponikowskiego** odc. ZL 13463 - ZL 13459 Dn 100 L ca 151 m. Termin realizacji: **21.12.2021 r.**

20. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Dłutowskiej** odc. Augustówka - Santocka, **Santockiej** odc. Dłutowska - Statkowskiego, **Statkowskiego** odc. Santocka - Sławkowska, Dn 150 L 1335,1 m. Umowa w formule projektuj i buduj. Termin realizacji: **08.02.2022 r.**
21. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Płatowcowej** odc. Miłobędzka - Raclawicka Dn 100 L ca 450 m (žel. szare). Umowa w formule projektuj i buduj. Termin realizacji: **09.03.2022 r.**
22. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Czerniakowskiej** odc. Bartosza ZL 21297 - ZL 12917 Dn 300 L 266 m. Termin realizacji: **29.10.2021 r.**
23. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Gotarda** odc. Bokierska (HP 46286) - Rzymowskiego Dn 150 L ca 440 m (žel. szare) oraz kasowanie przewodu wodociągowego ul. **Gotarda** odc. Rzymowskiego - Orzycka Dn 150 L ca 70 m. Termin realizacji: **06.09.2021 r.**
24. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kraushara** odc. Wiktorska - ZL 15933 (rej. posesji 3) Dn 100 L 177 m (žel. szare). Porozumienie z UD Mokotów. Termin realizacji przedłużony do: **30.04.2021 r.** Prace w terenie zakończone. Trwa procedura odbiorowa.
25. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Godebskiego** Zwardońska - Św. Bonifacego Dn 100 L ca 55 m, **Św. Bonifacego** odc. HP 36521 - Bernardyńska Dn 100/150 L ca 654 m, **Sobolewskiej** odc. Woziwody - Św. Bonifacego Dn 100 L ca 159 m, **Czyżewskiej** odc. Św. Bonifacego ZL 11739 - HP 22028 Dn 100 L ca 136 m, **Jodłowej** odc. Kąpielowa - Goraszewska Dn 100 L ca 98 m oraz odc. Goraszewska - Zakręt Dn 100 L ca 87 m, **Zakręt** odc. Kąkolewska - Jeziorna Dn 100 L ca 209 m, **Kąkolewskiej** odc. Goraszewska - HP 27682 Dn 100 L ca 172 m. Termin realizacji: **31.01.2023 r.**
26. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kieleckiej** odc. Rakowiecka - Narbutta Dn 100 L ca 282 m, **Narbutta** odc. Św. Boboli - Łowicka Dn 100 L ca 290 m, **Grójeckiej** odc. Korotyńskiego - ZL 21175, Dn 150 L 385 m, **Modzelewskiego** odc. Al. Lotników ZL 15091 - Smoluchowskiego ZL 19587 Dn 200 L ca 420 m. Termin realizacji: **06.01.2023 r.**
27. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Wiktorskiej** odc. Wołoska ZL 3907 - Al. Niepodległości ZL 35072 Dn 150 L ca 700 m, **Kieleckiej** odc. Narbutta ZL 6451 - Madalińskiego ZL 15201 Dn 100 L ca 231 m. Termin realizacji: **01.02.2023 r.**
28. Renowacja **kolektora nadbrzeżnego**. Przebieg kolektora w ulicach: Czerniakowska, Solec, Wioślarska, Wybrzeże Kościuszkowskie (do pompowni Powiśle). Termin realizacji: **02.02.2024 r.**
29. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Narbutta** odc. Opoczyńska - Al. Niepodległości Dn 100 L ca 158 m, **Narbutta** odc. Kazimierzowska - Sandomierska Dn 100 L ca 427 m oraz odc. ZL 5771 - ZL 5776, Dn 200/250 L ca 383 m, **Opoczyńskiej** odc. Rakowiecka - Narbutta Dn 100 L ca 261 m. Termin realizacji: **02.03.2023 r.**
30. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Grzesiuka** odc. Bernardyńska ZL 13429 - Bernardyńska ZL 13426 Dn 100 L ca 324 m, **Gruszczyńskiego** odc. Gotarda ZL 5700 - Obrzeżna ZL 1549 Dn 150 L ca 280 m, **Spartańskiej** odc. ZL 395 - ZL 6761 Dn 150 L ca 341 m. Termin realizacji: **06.04.2023 r.**
31. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Niedźwiedzia** odc. Wita Stwosza - ZL 4387 Dn 100 L ca 88 m, **Skrzetuskiego** odc. Al. Wilanowska - Kmicica Dn 100 L ca 509 m, **Wita Stwosza** dc. ZL 19777 - HP 20281 i odc. Świeradowska - HP 20281 Dn 100 L ca 430 m. Termin realizacji: **23.03.2023 r.**
32. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Wernyhory** odc. Al. Wilanowska - HP 6887 Dn 100 L ca 489 m, **Wołodyjowskiego** odc. Al. Wilanowska - Kmicica Dn 100 L ca 524 m. Termin realizacji: **27.04.2023 r.**
33. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Miączyńskiej** odc. Karwińska - Belska (žel. szare) Dn 100 L 131,1 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Termin realizacji: **29.06.2022 r.**

34. **Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Balonowej odc. Raławicka - ZL 2649 (Międzyńska) Dn 100 L 352,2 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Termin realizacji: 29.06.2022 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa pompowni ścieków o wydajności 18 l/s w rejonie ul. **Bartyckiej** (dz. ew. nr 18 obręb 10707) oraz w drodze dojazdowej do ul. Bartyckiej dz. ew. nr 18 obręb 10707, Dn 0,2 L ca 43 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Kobyłańskiej 95/97** Dn 100 L ca 70 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Pułku AK "Waligóra"** odc. Bluszczańska - Batalionu AK "Ryś" Dn 150 L ca 150 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kieleckiej** odc. Różyckiego - Kielecka 1 Dn 200 L ca 130 m;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Różyckiego** odc. Łowicka - HP 28421 (rej. posesji 82 D) Dn 100 L ca 236 m (žel. szare);
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wiktorskiej** odc. Al. Niepodległości (ZL 4480) - Szczekocińska (HP 5454) Dn 100 L ca 207 m (žel. szare);
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Piłkarskiej** odc. Raławicka - HP 5316 Dn 100 L ca 100 m (žel. szare);
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Drużynowej** odc. Raławicka - HP 4795 Dn 100 L ca 100 m (žel. szare);
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Odolańskiej** odc. Kazimierzowska - Puławska z Dn 100 na Dn 150 L ca 405 m (žel. szare);
10. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kazimierzowskiej** odc. Dąbrowskiego - Odolańska Dn 150 L ca 90 m (žel. szare);
11. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kazimierzowskiej** odc. Odolańska - Raławicka Dn 100 L ca 230 m (žel. szare);
12. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kazimierzowskiej** odc. Raławicka - Ursynowska Dn 100 L ca 150 m (žel. szare);
13. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Tenisowej** odc. Raławicka - HP 4798 Dn 100 L ca 101 m (žel. szare);
14. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Ursynowskiej** odc. Al. Niepodległości - Kazimierzowska Dn 100 L 370 m (žel. szare);
15. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Raławickiej** odc. Al. Niepodległości - Szczekocińska Dn 100 L ca 185 m str. ptn (žel. szare);
16. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Szczekocińskiej** odc. Wiktorska - Raławicka (ZL 12883) Dn 100 L ca 120 m (žel. szare);
17. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Szczekocińskiej** odc. od włączenia do złączenia z istniejącymi przewodami wodociągowymi Dn 150 w ul. Raławickiej, Dn 150 L ca 30 m (žel. szare);
18. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Szczekocińskiej** odc. Ursynowska - Raławicka, Dn 100 L ca 120 m (žel. szare);

19. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Odolańskiej** odc. HP 23710 - Kazimierzowska Dn 100 L ca 400 m (żel. szare);
20. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Bartyckiej 65E/67**, Dn 100 L ca 180 m;
21. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Piaseczyńskiej, Bandoski, 37 KDD, 6 KDW, Jaworowskiej, 2 KDW, 3 KDW, 4 KDW, 5 KDW**; Dn 0,2/0,3 L ca 1945 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 230 m oraz budowa pompowni ścieków P1 przy projektowanej ul. **6 KDW** wraz z przewodami tłocznymi w ul. **Bandoski, 6KDW, 37 KDD**; 2 x Dn 0,11/0,15 L ca 540 m;
22. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sławkowskiej** odc. Statkowskiego - Biechowska Dn 0,2 L ca 240 m, w ul. **Statkowskiego** odc. Sypniewska - Augustówka Dn 0,2 L ca 490 m, w ul. **Santockiej** odc. Sławkowska - posesja nr 40 Dn 0,2 L ca 270 m, w ul. **Kostrzyńskiej** odc. Statkowskiego - Statkowskiego Dn 0,2 L ca 365 m, w ul. **Biechowskiej** odc. Sławkowska - Kostrzyńska Dn 0,2 L ca 80 m, w ul. **Wróblewskiego** odc. Statkowskiego - posesja nr 29 Dn 0,2 L ca 200 m oraz odc. Zawodzie - posesja nr 25, Dn 0,2 L ca 310 m;
23. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zawodzie** odc. posesja 22 - posesja 14, Dn 0,2 L ca 420 m;
24. Budowa kanalizacji sanitarnej między ul. **Pod Kopcem**, a ul. Grupy AK Północ Dn 0,3 L ca 48 m;
25. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bartyckiej** odc. Nadrzeczna - Bartycka 173 Dn 0,2/0,3 L ca 1439,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 24,1 m, w ul. **Nadrzecznej** odc. Bartycka - Bananowa Dn 0,2 L ca 370 m;
26. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pułku AK "Waligóra"** odc. Batalionu AK "Olza" - Batalionu AK "Ryś" Dn 0,2 L ca 80 m oraz w ul. **Batalionu AK "Ryś"** odc. Pułku AK "Waligóra" - do wys. ostatniej nieruchomości przewidzianej do skanalizowania Dn 0,2 L ca 55 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
27. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Nicejskiej, Karczocho i Al. Wilanowskiej** odc. Nicejska - istn. kanału w Al. Wilanowskiej wraz z przełączeniem posesji przy **Al. Wilanowskiej 105 i 97-97M**, Dn 0,2 L ca 150 m;
28. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kieleckiej** odc. Różyckiego - Kielecka 1, Dn 0,3 L ca 130 m;
29. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Św. Bonifacego 111, 111A, 111B, 111C**, Dn 80 L ca 45 m;
30. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Gimnastycznej 80C, 82C**, Dn 80 L ca 40 m;
31. Przebudowa magistrali wodociągowej w al. **Niepodległości** odc. ZL 4293 - ZL 4087 z Dn 500 na Dn 300 L ca 2 m, odc. ZL 4987 - ZL 3499 z Dn 300 na Dn 250 L ca 15 m;
32. Przebudowa przewodu wodociągowego w al. **Wilanowskiej** odc. Puławska - Modzelewskiego Dn 250 L 495 m;
33. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Podbipięty** odc. Wałbrzyska - Niedźwiedzia ZL 13623, Dn 150 L ca 275 m;
34. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rolnej** wraz z przełączeniem posesji zlokalizowanej przy al. Wilanowskiej 317, Dn 0,2 L ca 38 m;
35. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **16KDD, 26KDD, 19KDD, 8KDW, 9KDW, 9KPJ, 28KDD**, Dn 100/150 L ca 1440 m;
36. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. **26KDD, 19KDD, 8KDW, 9KDW, 9KPJ** Dn 0,2/0,25/0,3 L ca 940 m oraz przepompowni ścieków;

37. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Piramowicza** odc. Antoniewska - posesja nr 24 Dn 100 L ca 200 m;
38. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Tarniny** odc. HP 21961 - Szturmowa Dn 200 L ca 8 m, przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Tarniny** odc. Modzelewskiego - Szturmowa Dn 200/250 L ca 197 m, odc. po wschodniej str ul. Modzelewskiego Dn 200 L ca 85 m, odc. Narocz HP 45270 - Modzelewskiego Dn 100 L ca 52 m wraz z kasowaniem przewodu w ul. Tarniny odc. Modzelewskiego - HP 7932, odc. Narocz - Tarniny;
39. Przebudowa kanalizacji ściekowej w ul. **Huculskiej** odc. Ludowa - Konduktorska, Dn 0,3 L ca 125 m;
40. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **40KDD, 21KDW, 22KDD, 41KDD, 20KDW, 22KDW, 25KDD, 29KDW, 16KPJ, 15KP** (os. Pod Skocznią) Dn 100/150 L ca 1130 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
41. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. **6KP-P, Białej Koniczyny, 40KDD, 21KDW, Kwitnących Jabłoni (22KDD), 41KDD, 20KDW, 22KDW, 25KDD, 16KPJ, 29KDW** (os. Pod Skocznią) Dn 0,2/0,25/0,3 L ca 1575 m;
42. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Rodzinkowej** odc. Rodzynkowa 17 - Rodzynkowa 26 (dz. ew. nr 25 obręb 1-07-03) Dn 100 L ca 40 m;
43. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Różanej** odc. Wiśniowa (od studnia nr 15600) - Różana 27, Dn 0,6/1,0 L ca 70 m;
44. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Tyrreńskiej** odc. Cypryjska - ost. posesja, Dn 100 L ca 60 m;
45. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Piaseczyńskiej** odc. Konduktorska - dz. ew. nr 1/1 obręb 1-02-10 oraz w ciągu dojazdowym (dz. ew. nr 1/1 z obr. 1-02-10) Dn 150 L 301,5 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
46. Budowa kanalizacji ściekowej w ciągu dojazdowym do ul. **Piaseczyńskiej** (dz. ew. 1/1, 1/2 z obr. 1-02-10) Dn 0,25 L ca 120 m oraz przebudowa kanalizacji ściekowej w ul. **Piaseczyńskiej** odc. Konduktorska - dz. ew. nr 1/1 obręb 1-02-10 z Dn 0,2 na Dn 0,5 L ca 151 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
47. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jaśminowej** dz. ew. nr 42, 42/2, 43, 46 obręb 10227 i dz. ew. nr 40/2 obręb 10228, Dn 150 L ca 180 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
48. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jaśminowej** na dz. ew. nr 41/1, 42, 42/2, 43, 46 obręb 10227 i dz. ew. nr 40/2 obręb 10228. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
49. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Bielawskiej** odc. HP 6472 - HP 16927, Dn 100 L ca 169 m;
50. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **19 KUD** odc. Bluszczańska - ost. posesja Dn 200 L ca 330 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
51. Budowa kanalizacji w ul. **19 KUD** odc. Bluszczańska - ost. posesja (dz. 10 obręb 10707) Dn 0,2 L ca 330 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
52. Przebudowa przyłączy wodociągowych w drogach dojazdowych ul. **Karłowicza** z Dn 50 na Dn 80 L ca 83 m;
53. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Bartyckiej** odc. ZL 33090 - HP 46112, Dn 200 L ca 180 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
54. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Korzennej** odc. Korzenna - posesja 10B (posesje 8A, 8B, 10, 10A, 10B) Dn 100 L ca 90 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;

55. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Gąsocińskiej** odc. Ananasowa - ost. posesja Dn 150 L ca 85 m oraz w ul. **Ananasowej** odc. Gąsocińska - ost. posesja Dn 150 L ca 100 m;
56. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gąsocińskiej** odc. Ananasowa - ost. posesja Dn 0,2 L ca 85 m, **Ananasowej** odc. Gąsocińska - ost. posesja Dn 0,2 L ca 85 m;
57. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Polskiej** odc. Gościńiec - Gąsocińska ZL 10206, z Dn 100 na Dn 200 L ca 520 m;
58. Budowa spinki wodociągowej w ul. **Kątnej** (dz. ew. nr 103 obręb 10708) Dn 100 L ca 65 m;
59. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Polskiej** Dn 0,25 L ca 500 m.

DYREKTOR
PIOWNICZOWOJU
Arkadiusz Małeczki

STARSZY INSPEKTOR
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Magdalena Matraszek

KIEROWNIK DZIAŁU
PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Agnieszka Radzikowska