

## **Zadania inwestycyjne i remontowe realizowane na terenie Miasta Pruszków (na 31 marca 2024 roku)**

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Pruszków miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 33 inwestycji dla Miasta Pruszków. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

### **Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2024 r.**

#### **A. Zadania zrealizowane:**

#### **B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:**

1. Wymiana przewodu wodociągowego **w ulicy Długiej** na odcinku od ulicy Warsztatowej do ulicy Guzikowej z wyłączeniem fragmentów przebudowanego wodociągu w rejonie skrzyżowania z ulicą Narodową i Szkolną o łącznej długości 820 m. Realizacja metodą krakingu statycznego. Termin realizacji: **22.04.2024 r.**, **procedowany aneks zmieniający termin na: 30.09.2024 r.**
2. Faza VI **Budowa kolektora "C-bis"** na terenie miasta Piastów i Pruszków wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **26.05.2022 r.**, zmieniony aneksami na: **23.03.2023 r.** Spółka odstąpiła od kontraktu z winy Wykonawcy.

Zakres inwestycji został podzielony na kilka zamówień w celu przyspieszenia realizacji prac:

Wykonanie kolektora C-Bis na odcinku od studni S34 do K5 wraz z uzupełnieniem braków na odcinku K5 do K7. Planowany termin realizacji **28.05.2024 r.** Trasa planowanego kolektora: **ulica Korczaka, ulica Dąbrowskiej.**

Dokończenie niewykonanych prac związanych z budową kolektora C-Bis na odcinku od Kistn - S34 oraz K2-ST7A. Planowany termin realizacji: **4.01.2024 r.** Zasadnicze roboty zakończone, trwa odtworzenia nawierzchni.

Trasa planowanego kolektora: odcinek od Oczyszczalni w Pruszkowie, ulicy Poznańska, ulicy Mostowa, ulicy Długa, ulicy Mickiewicza, ulicy Zdziarska, ulicy Korczaka w Pruszkowie.

Renowacja kolektora na odcinku K2-ST7A. Termin realizacji: **07.10.2023 r.** – zadanie zakończone. Trasa kolektora: **ulica Poznańska** na odcinku od ulicy Mostowej do ulicy Kurca.

3. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Batalionów Chłopskich** na odcinku od HP 47235 do HP 47233, **w ulicy Elektrycznej** na odcinku od ulicy Batalionów Chłopskich do ulicy Królowej Jadwigi, **w ulicy Inżynierskiej, w ulicy Królowej Jadwigi, w ulicy Promyka** na odcinku od ulicy Inżynierskiej do ulicy Królowej Jadwigi o łącznej długości 1575 m. Termin realizacji: **13.09.2024 r.**

#### **C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):**

1. **Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy Batalionów Chłopskich** na odcinku od HP 47233 (rejon ulicy Kurca) do ZL 31859 (rejon ulicy Poznańskiej) o długości 61,5 m. Otwarcie ofert nastąpiło: **15.03.2024 r.** - trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **30.09.2024 r.**

#### **D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:**

Brak inwestycji.

#### **Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:**

1. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Ryszarda** na odcinku od ulicy Zdzisława do ulicy Ireny o długości 130 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Mostowej** na odcinku od ulicy Długiej do HP 47140 o długości 180 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Mieczysława** na odcinku od ulicy Waldemara do ulicy Ireny o długości 258 m;

4. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Granitowej** na odcinku od ulicy 3-go Maja do HP 1702 oraz **w ulicy Rolniczej** na odcinku od ulicy 3 Maja do HP 47152 o łącznej długości 520 m;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Aptecznej** na odcinku od ulicy Ołówkowej do ulicy Mikołaja Reja o długości 160 m,
6. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Przemysłowej** na odcinku od ulicy Olszowej do ulicy Przemysłowa 21 o długości 300 m oraz budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Przemysłowej** na odcinku od ulicy Olszowej do Gravitowej, **w ulicy Gravitowej** na odcinku od ulicy Olszowej do ulicy Ołówkowej o łącznej długości 200 m;
7. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Grażyny i Sylwestra** o łącznej długości 130 m;
8. Budowa kolektora ściekowego **pod Autostradą Wolności** na odcinku od Oczyszczalni Ścieków Pruszków komora 3541 do komory 3540 o długości 130 m;
9. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Waryńskiego** na odcinku od ulicy Elektrycznej do ulicy Waryńskiego 22 o długości 470 m;
10. Przebudowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Podmokłej** na odcinku od ulicy Fabrycznej do ulicy Wierzbowej o długości 100 m.

## **Stan zaawansowania zadań umieszczonych w planach remontowych**

### **Spółki:**

#### **A. Zadania zrealizowane:**

Brak zadań.

#### **B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:**

1. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych przez Wykonawców zewnętrznych na terenach będących w gestii Zarządców terenu. Termin realizacji: **30.06.2024 r.** Wykonawcy robót budowlanych:
  - INTER-MAG Magdalena Andrzejewska, ulica Elżbiety Rakuszanki 6 lok. 35, 02-496 Warszawa;
  - AMIVA 2.0 Sp. z o.o., ulica Krakowska 180 lok. C6, 52-015 Wrocław;
  - ANMAR Anna Traczyk-Nowakowska, ulica Strzykulska 45, 05-850 Strzykuły;
  - GSG Industria Sp. z o.o., ulica Granitowa 47, 70-750 Szczecin.
2. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych przez Wykonawców zewnętrznych na terenach będących w gestii Zarządców terenu. Termin realizacji: **30.09.2024 r.** Wykonawcy robót

budowlanych:

- LORAG SYSTEM Karol Góra, ulica Srebrzysta Aleja 17, 05-850 Strzykuły;
  - WOD-KAN Więckowski i Milewski Spółka Jawna, ulica Leszowa 7, 05-850 Konotopa;
  - Zakład Wielobranżowy LESAN Leszek Klonowski (Lider Konsorcjum), ulica Abramowskiego 9/44, 02-659 Warszawa;
  - INTER-MAG Magdalena Andrzejewska, ulica Elżbiety Rakuszanki 6 lok. 35, 02-496 Warszawa;
  - Sack Invent Poland Sp. z o.o., ulica Buska 21, 03-924 Warszawa.
3. Usuwanie awarii sieci wodociągowej, w tym awarii uzbrojenia wodociągowego, wraz z odtworzeniem nawierzchni. Termin realizacji: **01.01.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: WOD-KAN Więckowski i Milewski Spółka Jawna, ulica Leszowa 7, 05-850 Konotopa.

**C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):**

Brak zadań.

**D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:**

Brak zadań.

**E. Zadania na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:**

Brak zadań.

