

Zadania inwestycyjne i remontowe realizowane na terenie Dzielnicy Mokotów (na 30 września 2024 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 163 inwestycji dla Dzielnicy Mokotów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2024 r.

A. Zadania zrealizowane:

1. Renowacja kolektora nadbrzeżnego. Przebieg kolektora w ulicach: **Czerniakowskiej, Solec, Wioślarskiej, Wybrzeże Kościuszkowskie** (do pompowni Powiśle).
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Godebskiego** na odcinku od ulicy Zwardońskiej do ulicy Świętego Bonifacego, w ulicy **Świętego Bonifacego** na odcinku od HP 36521 do ulicy Bernardyńskiej, w ulicy **Sobolewskiej** na odcinku od ulicy Woziwody do ulicy Świętego Bonifacego, w ulicy **Czyżewskiej** na odcinku od ulicy Świętego Bonifacego (ZL 11739) do HP 22028, w ulicy **Jodłowej** na odcinku od ulicy Kąpielowej do ulicy Goraszewskiej, w ulicy **Jodłowej** na odcinku od ulicy Goraszewskiej do ulicy Zakręt, w ulicy **Zakręt** na odcinku od ulicy Kąkolewskiej do ulicy Jeziornej, w ulicy **Kąkolewskiej** na odcinku od ulicy Goraszewskiej do HP 27682 o łącznej długości 1570 m.

3. Faza VI - Budowa kolektora Mokotowskiego BIS w ulicy **Gagarina** i w ulicy **Czerniakowskiej** na odcinku od ulicy Gagarina do Płyty Desantu wraz z Inżynierem kontraktu.
4. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **19 KUD** na odcinku od ulicy Bluszczańskiej do ulicy Bartyckiej o długości 363,8 m.
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **19 KUD** na odcinku od ulicy Bluszczańskiej do ulicy Bartyckiej o długości 311,6 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 88,2 m.
6. Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu Pod Skoczną:
 Etap 1 - w ulicy **Białej Konieczyny, 40 KDD, 22 KDD, 21 KDW** oraz **5 KDL** o łącznej długości 567,5 m.
 Etap 2 - w ulicy **41 KDD, 25 KDD, 16 KPJ, 16 KP** oraz **20 KDW** o łącznej długości 434,29 m.
7. Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Pod Skoczną:
 Etap 1 - w ulicy **Białej Konieczyny, 40 KDD, 21 KDW, 5 KDL** oraz **Sikorskiego** o łącznej długości 749,49 m.
 Etap 2 - w ulicy **40 KDD, 41 KDD, 16 KPJ, 25 KDD, 20 KDW** oraz **21 KDW** o łącznej długości 463,84 m.
8. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Pod Kopcem** na odcinku od ulicy Bartyckiej do HP 26937, w ulicy **Pod Kopcem** na odcinku od trójkąta do HP 26934, w ciągu osiedlowym do ulicy **Czerniakowskiej** na odcinku od ZL 28796 do HP 57151, w ulicy **Czerniakowskiej** na odcinku od ulicy Nowosieleckiej (ZL 8711) do ulicy Podchorążych o łącznej długości 1438 m.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Świętego Bonifacego 111, 111A, 111B, 111C** o łącznej długości 49,1 m. Termin realizacji: **30.12.2023 r.**
 Opóźnienie z winy Wykonawcy. Procedowane rozwiązanie umowy. Wykonawca robót budowlanych: KOS-INSTAL Piotr Kosior, Rembieszycze 59, 28-366 Małogoszcz.
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ciągu dojazdowym do ulicy **Boya Żeleńskiego** na odcinku od HP 14984 do ZL 5006, w ulicy **Puławskiej** na odcinku od ZL 21576 do HP 47776, w ciągu dojazdowym do ulicy **Iwickiej** na odcinku od HP 45837 do HP 10988, w ciągu dojazdowym do ulicy **Sieleckiej** na odcinku od ulicy Sieleckiej do HP 10991 oraz w ciągu dojazdowym do ulicy **Sieleckiej** na odcinku od HP 10018 do HP 3223, w ulicy **Chocimskiej** na odcinku od ZL 3550 do HP 27667, w ulicy **Dolnej** na odcinku od HP 6046 do ulicy Belwederskiej, w ulicy **Okolskiej** na odcinku od ulicy Puławskiej do HP 5208, w

ulicy **Olkuskiej** na odcinku od HP 43279 do ulicy Olkuskiej 3, w ulicy **Padewskiej** na odcinku od ulicy Wołoskiej do ulicy Konduktorskiej, w ulicy **Wygoda** na odcinku od ulicy Boryszewskiej do HP 4191, w ulicy **Zakrzewskiej** na odcinku od ulicy Nowotarskiej do ulicy Zakrzewskiej 13 o łącznej długości 1497 m. Termin realizacji 15.10.2021 r. zmieniony aneksem na: 30.06.2024 r. **zmieniony aneksem na: 30.06.2025 r.** Z uwagi na brak otrzymania zgody na dysponowanie terenem na cele budowlane zakres ulicy Olkuskiej został wyłączony z umowy. Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: TG PLUS Sp. z o.o., ulica Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

3. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Skrzetuskiego** na odcinku od Alei Wilanowskiej do ulicy Kmicica, w ulicy **Wita Stwosza** na odcinku od ZL 19777 do HP 20281 i na odcinku od ulicy Świeradowskiej do HP 20281 (W 2022 roku zakończono ulicę Niedźwiedzia na odcinku od ulicy Wita Stwosza do ZL 4387) o łącznej długości 597 m. Z uwagi na brak otrzymania zgody na dysponowanie terenem na cele budowlane zakres ulicy Wita Stwosza został wyłączony z umowy. Termin realizacji: 23.03.2023 r. zmieniony aneksem na: **30.06.2024 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: Biuro Projektowo Graficzne BPG Anna Sośnicka-Furmanek, ulica Adama Mickiewicza 27 lokal 40, 06-200 Maków Mazowiecki.
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Hańczy** i ulicy **Węgrzyna** na odcinku od ulicy Jana III Sobieskiego (ZL 22648) do HP 25866, na odcinku od trójkąta 100x100 do HP 25869, w ulicy **Sobieszyńskiej** na odcinku od ZL 22659 do HP 30549, w ulicy **Łużyckiej** na odcinku od ulicy Lubkowskiej do ulicy Czerskiej, w ulicy **Jana III Sobieskiego** na odcinku od ZL 41886 do przejścia przewodu przez ulicę Jana III Sobieskiego o łącznej długości 1346 m. Termin realizacji: **20.09.2024 r.** **Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe.** Wykonawca robót budowlanych: AQUA-BUD Karpiński Artur, Kołaków, ulica Walecznych 13, 05-254 Dąbrówka.
5. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Korzennej** na odcinku od ulicy Augustówka (ZL 13349) do ulicy Spiralnej (ZL 13355), w ulicy Bernardyńskiej na odcinku od ZL 10431 do ZL 10424 o łącznej długości 1527 m. Termin realizacji: 08.04.2024 r. zmieniony aneksem na: **30.09.2024 r.** **Procedowany aneks terminowy zmieniający termin na 31.03.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: TG PLUS Sp. z o.o., ulica Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
6. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Raławickiej** na odcinku od ulicy Szczekocińskiej (ZL 12882) do ulicy Puławskiej, w ulicy **Zbierskiej** i ulicy **Stopowej** na odcinku od ZL 29241 do ZL 29240, w ulicy **Nowotarskiej** na odcinku od HP 10016 do ulicy Iwickiej, w ulicy **Odolańskiej** na odcinku od Alei Niepodległości (HP 23710) do ulicy Kazimierzowskiej (ZL 12750) o łącznej długości 1579 m. Termin realizacji: **25.10.2024 r.**

Wykonawca robót budowlanych: Cleanpipe Polska Sp. z o.o., ulica księdza majora Karola Woźniaka 62, 40-389 Katowice.

7. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Okrężnej** na odcinku od ulicy Powsińskiej (ZL 5682) do ZL 17303, w ulicy **Morszyńskiej** na odcinku od ulicy Swoszowickiej (ZL 17310) do ulicy Okrężnej (ZL 15268), w ulicy **Swoszowickiej** na odcinku od ulicy Morszyńskiej (ZL 17309) do ulicy Okrężnej, w ulicy **Klarysewskiej** na odcinku od ulicy Morszyńskiej do HP 12270 o łącznej długości 1478 m. Termin realizacji: **05.12.2024 r.** Wykonawca robót budowlanych: Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o. o., ulica Katowicka 134, 43-190 Mikołów.
8. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Woziwody** i ulicy **Batalionu AK „Oaza”** na odcinku od HP 45318 do HP 26092, w ulicy **Rabczańskiej** na odcinku od ulicy Godebskiego do ulicy Zacisznej (ZL 6003), w ulicy **Rabczańskiej** na odcinku od ulicy Godebskiego do złączenia z projektowanym przewodem, w ulicy **Godebskiego** na odcinku od ulicy Goraszewskiej (HP 6381) do ulicy Rabczańskiej, w ciągu dojazdowym do ulicy **Batalionu AK Oaza** na odcinku od ZL 8014 do HP 16580, w ciągu dojazdowym do ulicy **Batalionu AK Oaza** na odcinku od ZL 7790 do HP 16096, w ciągu dojazdowym do ulicy **Batalionu AK Oaza** na odcinku od ZL 7679 do HP 15881, w ciągu dojazdowym do ulicy **Limanowskiego** na odcinku od ulicy Limanowskiego (ZL 30031) do HP 15917, w ulicy **Jodłowej** na odcinku od ulicy Zakręt (ZL 4106) do ulicy Woziwody (28737), w ulicy **Jodłowej** na odcinku od ulicy Kąpielowej (ZL 24916) do HP 11219, w ulicy **Kuracyjnej** na odcinku od HP 42569 do ulicy Goraszewskiej, w ulicy **Kuracyjnej** na odcinku od ulicy Goraszewskiej do ulicy Zakręt o łącznej długości 1356 m. Termin realizacji: **10.12.2024 r.** Wykonawca robót budowlanych: Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o. o., ulica Katowicka 134, 43-190 Mikołów.
9. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Rodzinkowej** na odcinku od ulicy Rodzinkowej 17 do ulicy Rodzinkowej 26 (na działce ewidencyjnej numer 25 obręb 1;07;03) o długości 44 m. Termin realizacji: **13.12.2024 r.** Wykonawca robót budowlanych: Biuro Projektowo Graficzne BPG Anna Sośnicka-Furmanek, ulica Adama Mickiewicza 27 lokal 40, 06-200 Maków Mazowiecki.
10. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Gimnastycznej 80C, 82C** o długości 41,6 m. Termin realizacji: **13.12.2024 r.** Wykonawca robót budowlanych: Tunelling Experts Michał Grzegorzówka, ulica Podskarbińska 51, 03-829 Warszawa.
11. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Zawrat** na odcinku od HP 26448 do ulicy Idzikowskiego (ZL 14657), w **Alei Niepodległości** na odcinku od Alei Wilanowskiej (ZL 9685) do ulicy Domaniewskiej (ZL 40016), w **Alei Wilanowskiej** na odcinku od ZL 9684 do ZL 10570, w ulicy **Modzelewskiego** na odcinku od ulicy Alei Wilanowskiej do HP 19483 o łącznej długości 1339 m. Termin realizacji: **23.05.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych:

Zakład Wielobranżowy "Lesan" Leszek Klonowski, ulica Abramowskiego 9/44, 02-659 Warszawa.

12. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Woronicza** na odcinku od ulicy Samochodowej do HP 14698, w ulicy **Woronicza** na odcinku od ulicy Bukietowej (ZL 18607) do ulicy Modzelewskiego, w ulicy **Samochodowej** na odcinku od ulicy Domaniewskiej do ulicy Woronicza (ZL 37987) o łącznej długości 1164 m. Termin realizacji: **27.05.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o., ulica Katowicka 134, 43-190 Mikołów.
13. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Locciego** na odcinku od ulicy Zelwerowicza (ZL 5790) do HP 26884, w ulicy **Iwonickiej** na odcinku od ulicy Zelwerowicza do HP 12263, w ulicy **Iwonickiej** na odcinku od ulicy Zelwerowicza do ulicy Locciego, w ulicy **Zelwerowicza** na odcinku od ulicy Orężnej do HP 24159 o łącznej długości 649 m. Termin realizacji: **26.06.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: Zakład Wielobranżowy "Lesan" Leszek Klonowski, ulica Abramowskiego 9/44, 02-659 Warszawa.
14. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Niedźwiedzia** na odcinku od ulicy Rolnej do ulicy Wernyhory, w ulicy **Rolnej** na odcinku od ulicy Kmicica (ZL 24490) do HP 27407 o łącznej długości 468 m. Termin realizacji: **26.06.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: Zakład Wielobranżowy "Lesan" Leszek Klonowski, ulica Abramowskiego 9/44, 02-659 Warszawa.
15. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Okrężnej** na odcinku od ulicy Powsińskiej (ZL 4886) do 4 m od HP 30483, w ulicy **Powsińskiej** na odcinku od ZL 6110 do HP 6008 o łącznej długości 1674 m. Termin realizacji: 21.03.2024 r. **zmieniony aneksem na: 30.06.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: TG PLUS Sp. z o.o., ulica Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
16. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Wróbla** na odcinku od ulicy Niedźwiedzia do HP 57600, w ulicy **Łukowej** na odcinku od ZL 10399 do Alei Wilanowskiej o łącznej długości 551 m. Termin realizacji: **04.07.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Inżynierskich DROKAN Sp. z o.o., ulica Celofanowa 2, 04-711 Warszawa.
17. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Woronicza** na odcinku od ulicy Racjonalizacji (ZL 37077) do złączenia z przewodem z żeliwa sferoidalnego (pętla tramwajowa), w ulicy **Konstruktorskiej** na odcinku od ulicy Wołoskiej do złączenia z projektowanym przewodem nr uzgodnienia 219/W/2020, w ulicy **Konstruktorskiej** na odcinku od projektowanego przewodu nr uzgodnienia 219/w/2020 do ulicy Racjonalizacji (ZL 36929), w ulicy **Marynarskiej** na odcinku od ulicy Suwak (ZL 37488) do ulicy Postępu (ZL 38974), w ulicy **Postępu** na odcinku od ulicy Kurtyki do HP 4062 o łącznej długości 1489 m. Termin

realizacji: **07.07.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: Zakład Wielobranżowy "Lesan" Leszek Klonowski, ulica Abramowskiego 9/44, 02-659 Warszawa.

18. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Puławskiej** na odcinku od ulicy Niedźwiedzia do Alei Wilanowskiej (około 28 m od ZL 3838 w kierunku HP 53406), w **Alei Wilanowskiej** na odcinku od ulicy Dominikańskiej (ZL 16596) do HP 6734, w **Alei Wilanowskiej** na odcinku od ZL 23630 do ulicy Puławskiej (ZL 4171), w **Alei Wilanowskiej** na odcinku od ZL 4715 do HP 28449 o łącznej długości 1324 m. Termin realizacji: **11.07.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: LORAG SYSTEM Karol Góra, ulica Srebrzysta Aleja 17, 05-850 Strzykuły.
19. Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej w ulicy **Taśmowej** na odcinku od ulicy Marynarskiej (studnia 36610) do ulicy Taśmowej 3 (studnia 36604), w ulicy **Obrzeżnej** na odcinku od ulicy Bokserskiej 56 (studnia 177338) do studni 36492, w ulicy **Limanowskiego** na odcinku od studni 38254 do studni 38252, w ulicy **Czarnomorskiej** na odcinku od ulicy Warneńskiej (studnia 39266) do ulicy Złotych Piasków (studnia 38828) o łącznej długości 600,6 m. Termin realizacji: **31.07.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: GSG Industria Spółka z o.o., Aleja Katowicka 21, 05-830 Wolica.
20. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **16KDD, 26KDD, 19KDD, 8KDW, 9KDW, 9KPJ, 28KDD** o łącznej długości 1374,5 m. Termin realizacji: **08.08.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o., Łomnica 39, 08-430 Żelechów.
21. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **26KDD, 19KDD, 8KDW, 9KDW, 9KPJ** o łącznej długości 883,5 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 114,5 m oraz **przepompowni ścieków** na działce ewidencyjnej numer 7/40 obręb 1;02;33. Termin realizacji: **08.08.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o., Łomnica 39, 08-430 Żelechów.
22. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Inowrocławskiej** na odcinku od ulicy Zelwerowicza do ulicy Zdrojowej, w ciągach dojazdowych do ulicy **Inowrocławskiej** na odcinku od ZL 13436 do HP 24494, w ciągach dojazdowych do ulicy **Inowrocławskiej** na odcinku od ulicy Inowrocławskiej do HP 24496, w ciągach dojazdowych do ulicy **Inowrocławskiej** na odcinku od ulicy Inowrocławskiej do HP 24495, w ciągu dojazdowym do ulicy **Chochołowskiej** na odcinku od ZL 10970 do HP 20933, w ulicy **Chochołowskiej** na odcinku od ulicy Okrężnej do ulicy Orężnej, w ulicy **Ciechocińskiej** na odcinku od ulicy Zdrojowej do ulicy Buskiej oraz w ciągu dojazdowym na odcinku od ulicy **Ciechocińskiej** do HP 23697 o łącznej długości 1327 m. Termin realizacji: **14.08.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Inżynierskich DROKAN Sp. z o.o., ulica Celofanowa 2, 04-711 Warszawa.

23. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Bacha** na odcinku od ZL 10249 do ZL 10250, w ulicy **Bacha** na odcinku od ZL 10247 do HP 56962, w ulicy **Wałbrzyskiej** na odcinku od ZL 10095 do ZL 10096 o łącznej długości 1128 m. Termin realizacji: **02.09.2025 r.**
Wykonawca robót budowlanych: RENO-INŻ Jarosław Karbownik, Popławy 11, 26-332 Sławno.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

Brak zadań.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Brak zadań.

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa magistrali na skrzyżowaniu **Alei Witosa** i ulicy **Jana III Sobieskiego** na odcinku od odpowietrznika 498 do rejonu ulicy Urle o łącznej długości 180 m;
2. Budowa pompowni ścieków o wydajności 18 l/s w rejonie ulicy **Bartyckiej** (na działce ewidencyjnej numer 18 obręb 1;07;07) oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Bartyckiej** na działce ewidencyjnej numer 18 obręb 1;07;07 o długości 43 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Kobyłańskiej 95/97** o długości 70 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kieleckiej** na odcinku od ulicy Różyckiego do ulicy Kieleckiej 1 o długości 130 m;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Różyckiego** na odcinku od ulicy Łowickiej do HP 28421 (w rejonie ulicy Różyckiego 82 D) o długości 236 m;
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wiktorskiej** na odcinku od Alei Niepodległości do ulicy Szczekocińskiej o długości 205 m;
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Piłkarskiej** na odcinku od ulicy Raławickiej do HP 5316 o długości 100 m;
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Drużynowej** na odcinku od ulicy Raławickiej do HP 4795 o długości 100 m;
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kazimierzowskiej** na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Odolańskiej, w ulicy **Kazimierzowskiej** na odcinku od ulicy

- Odolańskiej do ulicy Raławickiej, w ulicy **Kazimierzowskiej** na odcinku od ulicy Raławickiej do ulicy Ursynowskiej o łącznej długości 470 m;
10. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Tenisowej** na odcinku od ulicy Raławickiej do HP 4798 o długości 101 m;
 11. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Ursynowskiej** na odcinku od Alei Niepodległości do ulicy Kazimierzowskiej o długości 380 m;
 12. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Raławickiej** na odcinku od Alei Niepodległości do ulicy Szczekocińskiej (po północnej stronie ulicy) o długości 185 m;
 13. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Szczekocińskiej** na odcinku od ulicy Wiktorskiej do ulicy Raławickiej (ZL 12883), w ulicy **Szczekocińskiej** na odcinku od ulicy Ursynowskiej do ulicy Raławickiej, w ulicy **Szczekocińskiej** do złączenia z istniejącymi przewodami wodociągowymi ulicy Raławickiej o łącznej długości 270 m;
 14. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Bartyckiej 65E/67** o długości 180 m;
 15. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Piaseczyńskiej**, w ulicy **Bandoski**, w ulicy **37 KDD, 6 KDW, Jaworowskiej, 2 KDW, 3 KDW, 4 KDW, 5 KDW** oraz budowa pompowni ścieków P1 przy projektowanej ulicy **6 KDW** wraz z przewodami tłocznymi w ulicy **Bandoski, 6KDW, 37 KDD** o łącznej długości 2485 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 230 m;
 16. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Sławkowskiej** na odcinku od ulicy Statkowskiego do ulicy Biechowskiej o długości 240 m;
 17. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Statkowskiego** na odcinku od ulicy Sypniewskiej do ulicy Augustówka, w ulicy **Santockiej** na odcinku od ulicy Sławkowskiej do ulicy Santockiej 40, w ulicy **Kostrzyńskiej**, w ulicy **Biechowskiej** na odcinku od ulicy Sławkowskiej do ulicy Kostrzyńskiej, w ulicy **Wróblewskiego** na odcinku od ulicy Statkowskiego do ulicy Wróblewskiego 29 oraz w ulicy **Wróblewskiego** na odcinku od ulicy Zawodzie do ulicy Wróblewskiego 25 o łącznej długości 1715 m. Z uwagi na brak otrzymania zgody na dysponowanie terenem na cele budowlane, zakres ulicy Wróblewskiego na odcinku od ulicy Zawodzie do ulicy Wróblewskiego 25 został wyłączony z umowy;
 18. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Zawodzie** na odcinku od ulicy Zawodzie 22 do ulicy Zawodzie 14 o długości 420 m;
 19. Budowa kanalizacji sanitarnej między ulicą **Pod Kopcem**, a ulicą **Grupy AK „Północ”** o długości 48 m;

20. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Bartyckiej** na odcinku od ulicy Nadrzecznej do ulicy Bartyckiej 173 o długości 1439,5 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 24,1 m, w ulicy **Nadrzecznej** na odcinku od ulicy Bartyckiej do ulicy Bananowej o długości 370 m;
21. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Nicejskiej, Karczocho i Alei Wilanowskiej** na odcinku od ulicy Nicejskiej do istniejącego kanału w Alei Wilanowskiej wraz z przełączeniem posesji przy Alei Wilanowskiej 105 i 97-97M o łącznej długości 150 m;
22. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kieleckiej** na odcinku od ulicy Różyckiego do ulicy Kieleckiej 1 o długości 130 m;
23. Przebudowa magistrali wodociągowej w **Alei Niepodległości** na odcinku od ZL 4293 do ZL 4087 oraz na odcinku od ZL 4987 do ZL 3499 o długości 17 m;
24. Przebudowa przewodu wodociągowego w **Alei Wilanowskiej** na odcinku od ulicy Puławskiej do ulicy Modzelewskiego o długości 495 m;
25. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Podbiłęty** na odcinku od ulicy Wałbrzyskiej do ulicy Niedźwiedzia o długości 275 m;
26. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Rolnej** wraz z przełączeniem posesji zlokalizowanej przy Alei Wilanowskiej 317 o długości 38 m;
27. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Piramowicza** na odcinku od ulicy Antoniewskiej do ulicy Piramowicza 24 o długości 200 m;
28. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Tarniny** na odcinku od HP 21961 do ulicy Szturmowej, przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Tarniny** na odcinku od ulicy Modzelewskiego do ulicy Szturmowej, w ulicy **Tarniny** po wschodniej stronie ulicy Modzelewskiego, w ulicy **Tarniny** na odcinku od ulicy Narocz (HP 45270) do ulicy Modzelewskiego wraz z kasowaniem przewodu w ulicy **Tarniny** na odcinku od ulicy Modzelewskiego do HP 7932 oraz na odcinku od ulicy Narocz do ulicy Tarniny o łącznej długości 342 m;
29. Przebudowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Huculskiej** na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Konduktorskiej o długości 125 m;
30. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy **Różanej** na odcinku od ulicy Wiśniowej (studnia nr 15600) do ulicy Różanej 27 o długości 70 m;
31. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Tyrreńskiej** na odcinku od ulicy Cypryjskiej do ostatniej posesji w ulicy Tyrreńskiej o długości 60 m;
32. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Piaseczyńskiej** na odcinku od ulicy Konduktorskiej do działki ewidencyjnej numer 1/1 obręb 1;02;10 oraz w ciągu dojazdowym na działce ewidencyjnej numer 1/1 z obręb 1;02;10 o łącznej długości 301,5 m;

33. Budowa kanalizacji ściekowej w ciągu dojazdowym do ulicy **Piaseczyńskiej** (na działce ewidencyjnej numer 1/1, 1/2 obręb 1;02;10) o długości 120 m oraz przebudowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Piaseczyńskiej** na odcinku od ulicy Konduktorskiej do działki ewidencyjnej numer 1/1 obręb 1;02;10 o długości 151 m;
34. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Jaśminowej** na działce ewidencyjnej numer 42, 42/2, 43, 46 obręb 1;02;27 i działce ewidencyjnej numer 40/2 obręb 1;02;28 o łącznej długości 180 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
35. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Jaśminowej** na działce ewidencyjnej numer 41/1, 42, 42/2, 43, 46 obręb 1;02;27 i działce ewidencyjnej numer 40/2 obręb 1;02;28 o długości 520 m;
36. Przebudowa przyłączy wodociągowych w drogach dojazdowych ulicy **Karłowicza** o długości 83 m;
37. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Bartyckiej** na odcinku od ZL 33090 do HP 46112 o długości 180 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
38. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Korzennej** na odcinku od ulicy Korzennej do ulicy Korzennej 10B (posesje 8A, 8B, 10, 10A, 10B) o długości 90 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
39. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Gąsocińskiej** na odcinku od ulicy Ananasowej do ostatniej posesji w ulicy Gąsocińskiej oraz w ulicy **Ananasowej** na odcinku od ulicy Gąsocińskiej do ostatniej posesji w ulicy Ananasowej o łącznej długości 185 m;
40. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Gąsocińskiej** na odcinku od ulicy Ananasowej do ostatniej posesji w ulicy Gąsocińskiej, w ulicy **Ananasowej** na odcinku od ulicy Gąsocińskiej do ostatniej posesji w ulicy Ananasowej o łącznej długości 170 m;
41. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Polskiej** na odcinku od ulicy 7 KUL do ulicy Gościńiec (ZL 5180), w ulicy **Polskiej** na odcinku od ulicy Gąsocińskiej do ulicy Antoniewskiej (ZL 38872) o łącznej długości 650 m wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ulicy **Polskiej** na odcinku od ulicy Gościńiec (ZL 5180) do ulicy Gąsocińskiej oraz przeniesienie punktu pomiarowego na wysokości ulicy Polskiej 15 C;
42. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kątnej** na odcinku od HP 32246 do ulicy Polskiej o długości 70 m wraz z kasacją przewodu wodociągowego w ulicy Kątnej na odcinku od ZL 18426 do HP 32246 (spinka);

43. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Polskiej** na odcinku od ulicy 7 KUL do ulicy Gościniec, w ulicy **Polskiej** na odcinku od ulicy Gąsocińskiej w kierunku Alei Józefa Becka o łącznej długości 480 m;
44. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Chełmskiej** na odcinku od ulicy Jana III Sobieskiego (ZL 12266) do ulicy Czerniakowskiej (ZL 21285) o długości 904 m;
45. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Nałęczowskiej** na odcinku od ulicy Żegiestowskiej do ulicy Wiertniczej o długości 200 m, przebudowa przewodu w przejściu poprzecznym ulicy Nałęczowskiej i ulicy Powsińskiej, przebudowa w ulicy **Żegiestowskiej** na odcinku od ulicy Żegiestowskiej 3 i 5 do ulicy Nałęczowskiej o łącznej długości 143 m;
46. Przebudowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Nałęczowskiej 1-11** o długości 150 m;
47. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Podchorążych** na odcinku od ulicy Czerniakowskiej do ulicy Nowosieleckiej o długości 530 m;
48. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wołoskiej** na odcinku od ulicy Kulskiego do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA o długości 322 m;
49. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wiśniowej** na odcinku od ulicy Madalińskiego do HP 4818 o długości 78 m;
50. Budowa przepompowni ścieków PS-2 o wydajności 10 dm³/s w rejonie ulicy **Bartyckiej** i ulicy **Gwintowej** wraz z przewodami tłocznymi w ulicy 7 KUL;
51. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Nadrzeczej** na odcinku od ulicy 42 KUD do ulicy Gwintowej oraz w ulicy **Gwintowej** na odcinku od ulicy Nadrzeczej do kościoła o łącznej długości 430 m.

Stan zaawansowania zadań umieszczonych w planach remontowych Spółki:

A. Zadania zrealizowane:

1. Naprawa urządzeń kanalizacyjnych poprzez wymianę i regulację wysokościową uzbrojenia oraz naprawa nawierzchni w miejscu robót.
2. **Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych przez Wykonawców zewnętrznych na terenach będących w gestii Zarządców terenu.**

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Renowacja komory wodociągowej nr 263 przy ulicy **Wałbrzyskiej**. Termin realizacji: **15.10.2024 r.** Wykonawca robót budowlanych: Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót i Usług Specjalistycznych "Remkan" Sp. z o.o., ulica Mickiewicza 24/3B, 60-836 Poznań.
2. Usuwanie awarii sieci wodociągowej, w tym awarii uzbrojenia wodociągowego, wraz z odtworzeniem nawierzchni. Termin realizacji: **01.01.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: LORAG SYSTEM Karol Góra, ulica Srebrzysta Aleja 17, 05-850 Strzykuły.
3. Naprawa urządzeń kanalizacyjnych poprzez wymianę i regulację wysokościową uzbrojenia oraz naprawa nawierzchni w miejscu robót. Termin realizacji: **30.06.2025 r.** Wykonawcy robót budowlanych:
 - AMIVA 2.0 Sp. z o.o., ulica Krakowska 180 lok. C6, 52-015 Wrocław.
 - Konsorcjum w składzie: GSG Serwis Sp. z o.o., ulica Transportowa 25, 70-715 Szczecin oraz GSG Industria Sp. z o.o., ulica Granitowa 47, 70-750 Szczecin.
 - ATJM Serwis Angelika Ciborska, ulica Sochaczewska 41, 05-084 Leszno.
4. Usuwanie awarii kanałów, przykanalików na terenie m. st. Warszawy i Pasma Pruszkowskiego. Termin realizacji: **30.09.2025 r.** Wykonawcy robót budowlanych:
 - INTER-MAG Magdalena Andrzejewska, ulica Elżbiety Rakuszkanki 6 lok.35, 02-496 Warszawa.
 - „LESAN” Leszek Klonowski, ulica: Abramowskiego 9/44, 02-659 Warszawa.
 - LORAG SYSTEM Karol Góra, ulica Srebrzysta Aleja 17, 05-850 Strzykuły.
 - Sack Invent Poland Sp. z o.o., ulica Buska 24, 02-924 Warszawa.
 - WOD-KAN Więckowski i Milewski Spółka Jawna, ulica Leszowa 7, 05-850 Konotopa.
5. Usuwanie awarii sieci wodociągowej, w tym awarii uzbrojenia wodociągowego wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie dzielnicy Mokotów. Termin realizacji: **11.06.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: CONTROL TEST Spółka z o.o. (Lider Konsorcjum), ulica Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

Brak zadań.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Brak zadań.

E. Zadania na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

Brak zadań.

Spis nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej (77 nieruchomości) i kanalizacyjnej (67 nieruchomości) po zakończeniu realizacji inwestycji na terenie Dzielnicy Mokotów

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie Spółki w dążeniu do uzyskania znacznej poprawy sytuacji związanej z podłączeniem nieruchomości znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Uprzejmie informujemy, iż Spółka konsekwentnie, zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych latach planami rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej realizuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększając zasięg sieci i jej dostępność, mając na względzie zarówno komfort życia mieszkańców, jak i ochronę środowiska. Zwiększona dostępność usług nie znajduje jednakże odpowiedniego odzwierciedlenia w podłączaniu nieruchomości do wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka odnotowuje określone trudności ze zrealizowaniem przez mieszkańców wcześniejszych deklaracji podłączenia ich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie ma żadnych możliwości nakłonienia mieszkańców do realizacji wcześniejszych zobowiązań. Poniższe zestawienie zawiera adresy nieruchomości, które mają już (pkt. A) lub w przeciągu dwóch najbliższych lat (pkt. B, C, D) będą miały możliwość podłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwracamy się z prośbą o wykorzystanie tych informacji w celach informacyjnych, jednocześnie zachęcając mieszkańców do podłączenia posesji do sieci.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2024 r.

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **19 KUD** na odcinku od ulicy Bluszczańskiej do ulicy Bartyckiej o długości 363,8 m. Poniższe nieruchomości mają możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:
 - 3 nieruchomości (105 mieszkań).
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **19 KUD** na odcinku od ulicy Bluszczańskiej do ulicy Bartyckiej o długości 311,6 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 88,2 m. Poniższe nieruchomości mają możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:
 - 3 nieruchomości (105 mieszkań).
3. Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu Pod Skoczną. Poniższe nieruchomości mają możliwość podłączenia do wybudowanej sieci: 17 nieruchomości (200 mieszkań).

- Etap 1 - w ulicy **Białej Konieczyny, 40 KDD, 22 KDD, 21 KDW** oraz **5 KDL** o łącznej długości 567,5 m.
- Etap 2 - w ulicy **41 KDD, 25 KDD, 16 KPJ, 16 KP** oraz **20 KDW** o łącznej długości 434,29 m.
- 4. Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Pod Skoczną. Poniższe nieruchomości mają możliwość podłączenia do wybudowanej sieci: 17 nieruchomości (200 mieszkań).
- Etap 1 - w ulicy **Białej Konieczyny, 40 KDD, 21 KDW, 5 KDL** oraz **Sikorskiego** o łącznej długości 749,49 m.
- Etap 2- w ulicy **40 KDD, 41 KDD, 16 KPJ, 25 KDD, 20 KDW** oraz **21 KDW** o łącznej długości 463,84 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Świętego Bonifacego 111, 111A, 111B, 111C** o łącznej długości 49,1 m. Poniższe 3 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Świętego Bonifacego 111A, 111B, 111C.
2. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Rodzynkowej** na odcinku od ulicy Rodzynkowej 17 do ulicy Rodzynkowej 26 (na działce ewidencyjnej numer 25 obręb 1;07;03) o długości 44 m. Poniższa nieruchomość, będzie miała możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Rodzynkowa 26.
3. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Gimnastycznej 80C, 82C** o długości 41,6 m. Poniższe 6 nieruchomości, będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - Gimnastyczna 80A, 80B, 80C, 82C, 82B, 82.
4. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **16KDD, 26KDD, 19KDD, 8KDW, 9KDW, 9KPJ, 28KDD** o łącznej długości 1374,5 m. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji: 47 nieruchomości.
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **26KDD, 19KDD, 8KDW, 9KDW, 9KPJ** o łącznej długości 883,5 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 114,5 m oraz **przepompowni ścieków** na działce ewidencyjnej numer 7/40 obręb 1;02;33. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji: 47 nieruchomości.

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

Brak zadań.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Brak zadań.