
A.    Zadania zrealizowane:

B.     Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Faza VI Budowa kolektora "C-bis" na terenie miasta Piastów i Pruszków wraz z

Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: 24.05.2022 r.

Trasa planowanego kolektora na terenie Piastowa będzie przebiegać wzdłuż ulic: Al.

Krakowskiej, Warszawskiej, Bohaterów Wolności.

2. Faza VI Budowa sieci wodociągowej Pasma Pruszkowskiego (cz. pruszkowska), wraz z

Inżynierem kontraktu. Termin realizacji 20.10.2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie 1 Zaprojektowanie i wybudowanie magistrali wodociągowej na odcinku

magistrali ul. Przejazdowej róg ul. Kredkowej w Pruszkowie do magistrali w ul.

Ogińskiego róg ul. Sowińskiego w Piastowie wraz z odcinkiem magistrali do magistrali

przy Rondzie Solidarności w Pruszkowie. Trasa planowanej magistrali wodociągowej na

terenie Piastowa będzie przebiegać wzdłuż ulic: Jana Długosza oraz odcinek w terenie

zielonym (miasto Pruszków, miasto Piastów), Ogińskiego.

Zadanie 2 Budowa magistrali wodociągowej zapewniającej przesył wody na odcinku

Pruszków – Piastów. Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Piastowa

będzie przebiegać wzdłuż ulicy Bohaterów Wolności.

C.    Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy

robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D.    Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót

budowlanych:

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym

na 2020 rok

Inwestycje realizowane na terenie Miasta Piastów

(na dzień 30 czerwca 2020 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych

przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Piastów. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji

Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej

WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 6 inwestycji dla Miasta Piastów. W planach

inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w

przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się

niezbędna, np. nowego zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie

nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest

wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i

realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania

wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania

terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o

nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność

stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę

zamówień na usługi i roboty budowlane. 
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1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Piasta odc. Piłsudskiego - Piasta 2,

Piłsudskiego odc. Sowińskiego - Sobieskiego Dn 150 L 471,5 m w Piastowie;

2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Plac Słoneczny wraz z przyłączami Dn 100 L

ca 80 m w Piastowie.

3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Chopina odc. Bohaterów Wolności -

Warszawska w Piastowie, Dn 100 L ca 480 m;

4. Przebudowa kanalizacji ściekowej z Dn 0,25 na Dn 0,2 L ca 330 m w ul. Wojska 

Polskiego odc. Św. S. Kostki (studzienka 65175) - Wojska Polskiego 26 (studzienka

64260) w Piastowie.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na

etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:
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