
A.    Zadania zrealizowane:

B.     Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Owczarskiej odc. ZL 28560 - ZL 4717, Dn

100 L ca 237 m, w ul. Człuchowskiej odc. ZL 33137 - ZL 10945 Dn 200 L ca 264 m, w

ul. Połczyńskiej odc. ZL 7376 - 15570 Dn 200 L ca 390 m, w ul. Połczyńskiej odc. ZL

24651 - ZL 8104 Dn 150 L ca 190 m. Termin realizacji: 28.06.2021 r.

2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Powstańców Śląskich odc. ZL 13157 ul.

Muszlowa - ZL 24727 (stal, żeliwo szare) Dn 250 L 402 m. Termin realizacji: 30.09.2020 

r., w procedowaniu protokół konieczności przedłużający termin do 30.04.2021r.

3. Budowa kanalizacji ogólnospławnej do budynku przy ul. Strzelców 11 Dn 0,3 L ca 25 m

(projektuj i buduj). Termin realizacji: 2021 rok (60 tygodni od podpisania umowy na

opracowanie dokumentacji i 20 tygodni na roboty budowlane od podpisania protokołu

przekazania dokumentacji).

4. Budowa kanałów zbiorczych oraz odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do

granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. Połczyńskiej odc. Powstańców

Śląskich - Sochaczewska Dn 0,15/0,2 L 598 m. Termin realizacji: 30.05.2021 r., w

zakresie frezowania ZDM do 31.08.2020 r. (prace w jezdni zakończone).

5. Faza VI Budowa sieci wodociągowej Pasma Pruszkowskiego (cz. warszawska) wraz z

Inżynierem kontraktu. Termin realizacji 24.10.2023 r.

Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

ZADANIE 1: magistrali DN 800 zasilającej Pasmo Pruszkowskie o długości ok. 4,7 km i

Dn 400 o długości ok. 1,5 km.

ZADANIE 2: magistrali DN 400 o długości około 300 m.

Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Dzielnicy Bemowo będzie

przebiegać wzdłuż ulicy Lazurowej i al. 4 Czerwca 1989 r.

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych

przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Wieloletni Plan

Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-

2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 28 inwestycji dla

Dzielnicy Bemowo. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa

finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których

realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd

Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich

dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań

uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas

przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie

wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do

dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych

lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność

stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę

zamówień na usługi i roboty budowlane. 

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym

na 2020 rok

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Bemowo

(na dzień 31 grudnia 2020 roku)
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C.    Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy

robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa przepompowni ścieków Q=10 l/s przy ul. Kopalnianej/Moździerzy oraz

kanalizacji ogólnospławnej Dn 0,16/0,3 L 70,5 m oraz przewodów tłocznych 2 x Dn 0,125

L 6,3 m w ul. Kopalnianej. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 04.12.2020 r. - wybrano

najkorzystniejszą ofertę. Planowany termin realizacji: 15.12.2021 r.

2. Budowa przewodu wodociągowego do posesji przy ul. Łokuciewskiego 17 Dn 100 L ca

50 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 18.12.2020 r. - trwa ocena ofert. Realizacja w

formule projektuj i buduj. Planowany termin realizacji: 80 tyg. od podpisania umowy.

3. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granicy nieruchomości

położonej przy ul. Łokuciewskiego 17 Dn 0,2 L ca 30 m. Otwarcie ofert nastąpiło w

dniu: 18.12.2020 r. - trwa ocena ofert. Realizacja w formule projektuj i buduj. Planowany

termin realizacji: 80 tyg. od podpisania umowy.

4. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granicy nieruchomości

położonej przy ul. Kaliskiego 45. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 18.12.2020 r. - trwa

ocena ofert. Realizacja w formule projektuj i buduj. Planowany termin realizacji: 80 tyg.

od podpisania umowy.

D.    Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót

budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Zaborowskiej odc. Strońska - Marynin,

Marynin odc. Zaborowska - al. Obrońców Grodna, wzdłuż al. Obrońców Grodna odc.

Marynin - wysokość działki nr ew. 36/2 obręb 6-06-15 Dn 150/200 L ca 920 m;

2. Budowa magistrali wodociągowej w ul. projektowanej Nowoczłuchowskiej odc.

Lazurowa - działka nr ew. 11, przez działkę nr ew. 11, 10/2 obręb 6-13-04, działkę nr ew.

42 obręb 6-13-07, Sochaczewskiej odc. działka nr ew. 42 - Połczyńska, Połczyńskiej 

odc. Sochaczewska - działka nr ew. 31/2 Dn 800 L ca 2020 m;

3. Przebudowa przyłącza wodociągowego na przewód Dn 150 L ca 100 m w drodze

dojazdowej do ul. Dźwigowej odc. Dźwigowa - posesja przy ul. Połczyńskiej 33;

4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Spychowskiej odc. Hubala-Dobrzyńskiego -

Zaboreczne (stal, żel. szare) Dn 100 L ca 330 m;

5. Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż al. Obrońców Grodna odc. Siodlarska -

Marynin, Marynin odc. al. Obrońców Grodna - Zaborowska, Zaborowskiej odc. Marynin -

tory kolejowe, w ciągu pieszo-jezdnym działka nr ew. 68/3 obręb 6-06-15 Dn

0,8/0,6/0,4/0,3 L ca 1230 m;

6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Połczyńskiej odc. Połczyńska 56 (ZL

7376) - Tkaczy (ZL 7330) Dn 200 L ca 612 m

7. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Kopalnianej 6H Dn

100 L 80 m;

8. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Kopalnianej 6H Dn 0,2 L ca

110 m.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na

etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:
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