
A.    Zadania zrealizowane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zesłańców Polskich odc. Kordiana – Strażacka Dn

0,2 L ca 220 m.

2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kanonierskiej, Zawodowej na całej długości

ulicy, Roty odc. Paderewskiego - Kadrowa, Kadrowej odc. Kanonierskiej - rondo AON

(rondo Fieldorfa) Dn 100/150/250 L ca 2700 m.

3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Zesłańców Polskich odc. Szafarzy -

Strażacka, Strażackiej odc. Zesłańców Polskich - Kordiana Dn 250 L 553,9 i Dn 200 L

301,6 m.
B.     Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu Stary Rembertów w ulicach:

Pielgrzymów, Orbity, Madziarów odc. Orbity - Madziarów 11, Strycharskiej, 

Bombardierów odc. Zawodowa - Bombardierów 12, Sztukatorskiej odc. Al. Chruściela -

Sztukatorska 32, Katiuszy odc. Strażacka - Katiuszy 10, Zawiszaków, Górnej,

Eskulapów Dn 100 L 3485 m. Termin realizacji: 29.11.2020 r.

2. Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu Karolówka w ulicach: Roty odc.

Zesłańców Polskich - Paderewskiego, Zecerskiej, Szafarzy odc. Zesłańców Polskich -

Paderewskiego, Drogistów, Masztalerskiej odc. Szafarzy - Roty, Madziarów odc.

Madziarów 44 - Roty Dn 100/150/250 L 2176,2 m. Termin realizacji: 03.09.2021 r.

3. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Krobińskiej 39B/41C odc.

Krobińska - działka 215/1 Dn 0,2 L 151,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 30,6 m.

Termin realizacji: 27.10.2020 r.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym

na 2020 rok

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Rembertów

(na dzień 30 września 2020 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych

przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan

Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-

2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 40 inwestycji dla

Dzielnicy Rembertów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa

finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których

realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd

Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich

dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań

uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas

przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie

wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do

dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych

lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność

stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę

zamówień na usługi i roboty budowlane.

1



C.    Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy

robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D.    Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót

budowlanych:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Chełmżyńskiej odc. Chłopickiego – Niepołomicka

Dn 0,2 L ca 1480 wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 900 m.

2. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Szerokiej 138L Dn 100 L

ca 365 m. Planowany termin realizacji: 80 tyg. od podpisania umowy.

3. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Szerokiej 138L, Dn 0,2 L ca

365 m. Planowany termin realizacji: 80 tyg. od podpisania umowy.

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Babie Lato odc. Niepołomicka - Szymańskiego

Dn 100 L ca 100 m;

2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Przedświt odc. Dwóch Mieczy – Płatnerska Dn

100 L ca 205 m;

3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Młodnickiej odc. Młodnicka 52 - Młodnicka 62

Dn 100 L ca 150 m;

4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Szkutników odc. Chełmżyńska - Szeroka 110

A Dn 100 L ca 400 m;

5. Budowa przewodu wodociągowego na Osiedlu Karolówka w ulicach: Pilarzy, Jasówka

odc. Kanonierska - Karolówka, Karolówka odc. Jasówka - Pilarzy, Szeflera "Włada",

Jagodna, Pancerna, w drodze dojazdowej do ul. Pilarzy 8L Dn 100 L ca 1600 m;

6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ciągu dojazdowym 5 do ul. Chełmżyńskiej w

stronę posesji nr 144 Dn 100 L ca 100 m;

7. Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu Karolówka w ulicach: Zesłańców 

Polskich odc. Szafarzy - Paderewskiego, w drodze dojazdowej do ul. Zesłańców

Polskich 96E oraz 98/100, Czwartaków odc. Zesłańców Polskich - Paderewskiego,

Dziewiarskiej, Magenta odc. Zesłańców Polskich - Paderewskiego, Madziarów odc.

Szafarzy - Magenta, Masztalerskiej odc. Szafarzy - Magenta, Kaletniczej Dn 100 L ca

3155 m ZADANIE III

8. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Konwisarskiej odc. Plutonowych 10 -

Sobiborska, Cyrulików odc. Plutonowych - Ułańska oraz Buławy - Markietanki,

Ułańskiej, Buławy, Markietanki, Posłańców, Kominiarskiej, Ziemskiego

"Wachnowskiego", w drodze równoległej do ul. Cyrulików odc. Posłańców -

Szatkowników, Szatkowników, Sobiborskiej, Przewłockiej, Rasztowskiej, Lirycznej

Dn 100/150 L ca 4740 m

9. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Paderewskiego 90H Dn

100 L ca 320 m

10. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Strażackiej odc. Zabraniecka – Chełmżyńska Dn

500 L ca 1200 m (I etap); wzdłuż ul. Strażackiej, terenów kolejowych, ul. Cyrulików na

odc. Chełmżyńska - Marsa Dn 400 L ca 2500 m (II etap), Zesłańców Polskich odc.

Strażacka - Cyrulików Dn 300 L ca 380 m oraz przewodu wodociągowego ul. Strażackiej 

odc. Strażacka 53 - Strażacka 63/65 Dn 150 L ca 400 m;

11. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Chełmżyńskiej odc. Strażacka - granica miasta

Warszawa/Ząbki Dn 300 L ca 2000 m;

12. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Strażackiej odc. Zabraniecka - Chełmżyńska

168A; odc. Chełmżyńska - Strażacka 37; odc. Strażacka 63/65 - Stężycka, Stężyckiej 

Dn 100/150 L ca 1400 m

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na

etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:
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13. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Babie Lato odc. ul. Niepołomicka – Szymańskiego

Dn 0,2 L ca 100 m;

14. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kołodziejska odc. Chełmżyńska - Szeroka Dn 0,2 L

ca 480 m;

15. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Czwartaków 89A/91B Dn 0,2

L ca 130 m;

16. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Czwartaków odc. Al. Sztandarów - Czwartaków 128,

Czapniczej, Kapeluszniczej, Rękawiczniczej, Kapitańskiej odc. Czwartaków - Al.

Sztandarów, Buchalteryjnej, Solferino, Szewskiej odc. Listonoszy - Solferino, Magenta

odc. Magenta 32 - Kapitańska, Al. Sztandarów odc. Listonoszy - Czwartaków, droga

dojazdowa do ul. Czwartaków 123/125 Dn 0,2/0,25 L ca 3900 m oraz budowa pompowni

P5 wraz z przewodami tłocznymi;

17. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Strycharskiej odc. droga dojazdowa do ul. Kadrowej

15/17 - Strycharska 61 Dn 0,2 L ca 300 m;

18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zesłańców Polskich odc. Czwartaków - Magenta,

Dziewiarskiej odc. Zesłańców Polskich - Dziewiarska 6, Magenta odc. Zesłańców

Polskich - Magenta 105, w drodze dojazdowej do ul. Zesłańców Polskich (działka 21/35

obręb 3-09-11) Dn 0,2 L ca 525 m;

19. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kordiana odc. Zesłańców Polskich - Kordiana

8A Dn 250 L ca 115 m.

20. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Paderewskiego 90H Dn 0,2 L

ca 388 m

21. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Chełmżyńskiej odc. Gwarków - Strażacka, 

Strażackiej odc. Chełmżyńska - Stężycka, Stężyckiej odc. Strażacka - Stężycka 11 Dn 

0,2/0,3 L ca 1925 m
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