

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Ochota (na dzień 31 grudnia 2020 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 21 inwestycji dla Dzielnicy Ochota. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2020 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Włodarzewskiej** odc. Drawska - Uspiskowa, Dn 200 L 827,9 m.
2. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Grójeckiej** odc. ZL 22101 - Korotyńskiego ZL 29954 Dn 500 L 659 m.
3. Faza VI Budowa **Kolektora Zachodniego** wraz z Inżynierem kontraktu.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Żwirki i Wigury** odc. ZL 4543 (rej. ul. Raławickiej) - ZL 23680 Dn 150 L 193 m oraz odc. do złączenia w rej. posesji nr 26, Dn 150 L 42 m (žel. szare). Termin realizacji **18.12.2020 r.** **Zmiana terminu realizacji**
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Banacha** odc. HP 41694 - ZL 20698 Dn 200 L ca 217 m, w **Al. Jerozolimskich** odc. HP 16573 - HP 16575 Dn 200 L ca 168 m, w ul. **Pasteura** odc. ZL 7435 - ZL 7436 Dn 200 L ca 283 m. Termin realizacji: **22.07.2021 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Pawińskiego** odc. ZL 29967 - ZL 38052, odc. ZL 7474 - ZL 24433 Dn 150/200 L ca 328 m. Termin realizacji: **22.12.2021 r.**
4. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Grójeckiej** odc. Niemcewicza - Wawelska ZL 3290, Dn 600 L ca 620 m oraz łącznik magistrali Dn 300 w ul. Wawelskiej odc. ZL 3293 przy Grójecka - Pasteura L 83 m. Termin realizacji: **29.10.2021 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Przebudowa przykanalika deszczowego w rejonie budynku przy ul. **Grójeckiej 42**, w formule projektuj-buduj. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **20.11.2020 r.** **Trwa weryfikacja ofert.** Termin realizacji: **70 tyg.** od podpisania umowy na opracowanie dokumentacji i **30 tyg.** na roboty budowlane od podpisania protokołu przekazania dokumentacji.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. **Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 odc. Grójecka (ZL 4428) - Al. Jerozolimskie (ZL 9381) Dn 150 L ca 1115 m. Planowany termin realizacji: 96 tva.**

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Hoffmanowej** odc. Wawelska ZL 15430 - Mochnackiego ZL 15722, Dn 100 L ca 89 m, w ul. **A. Pługa** odc. Wawelska - Mochnackiego, Dn 100 L ca 111 m, w ul. **Korzeniowskiego** odc. Wawelska ZL 15427 - Mochnackiego ZL 15720, Dn 100 L ca 88 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w **Al. Jerozolimskich** odc. Szczęśliwicka - Al. Jerozolimskie (HP 17611), Dn 200 L ca 125 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego ul. **Filtrowej** odc. Grójecka - ZL 1799, Dn 100 L ca 340 m, w ul. **Wawelskiej** odc. Krzyckiego - Al. Wielkopolski Dn 100 L ca 320 m, w ul. **Raszyńskiej** odc. Niemcewicza - Wawelska, Dn 150 L ca 411 m.