



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W M.ST. WARSZAWIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

1886 - 2021  
**135** lat

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2021 r.

PRO.DPA.0320.3.20.2021.201.098440.21.DK

**Pan  
Paweł Makuch  
Prezydent Miasta Pruszków  
ul. Kraszewskiego 14/16  
05-800 Pruszków**

<um@miasto.pruszkow.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Miasta Pruszków umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

*Shanomy Paweł Prezydencie*

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie raportowania stanu realizacji zadań inwestycyjnych, przekazujemy w załączeniu aktualne na dzień 31 marca 2021 roku dane dla Urzędu Miasta i Mieszkańców z prośbą o wykorzystywanie ich w celach informacyjnych.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji na terenie Miasta Pruszków szczególnie tych, dotyczących przebudowy lub budowy nowych sieci dla Mieszkańców jest dla naszej Spółki jednym z najważniejszych celów - który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

z powrotem  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*[Signature]*  
Dariusz Dąbrowski  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*[Signature]*  
Tomasz Mencina

**Do wiadomości:**

1. Pan Sławomir Koczywąg - p.o. Dyrektora Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

**Załącznik:**

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Miasta Pruszków.

**WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.  
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;  
[www.mpwik.com.pl](http://www.mpwik.com.pl)

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest  
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wplacony w całości)  
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

warszawska  
królowka  
Naturalnie TAK :)



## **Inwestycje realizowane na terenie Miasta Pruszków (na dzień 31 marca 2021 roku)**

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Pruszków. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 23 inwestycji dla Miasta Pruszków. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

### **I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok**

#### **A. Zadania zrealizowane:**

#### **B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:**

1. Faza VI Budowa kolektora "C-bis" na terenie miasta Piastów i Pruszków wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **26.05.2021 r.**  
Trasa planowanego kolektora na terenie Pruszkowa będzie przebiegać wzdłuż ulic:
  - \* M. Dąbrowskiej;
  - \* J. Korczaka;
  - \* Zdziarskiej;
  - \* Mickiewicza;
  - \* Długiej;
  - \* Mostowej;
  - \* Poznańskiej (od skrzyżowania z ul. Mostowa), wzdłuż rzeki Utraty do komory połączeniowej z istniejącym kolektorem G – miasto Pruszków (odcinek kolektora wzdłuż ul. Poznańskiej);
  - \* od projektowanej komory połączeniowej na przewodzie kanalizacyjnym;
  - \* w ul. Sygietyńskiej poprzez rzekę Utratę (przejście syfonem pod rzeką) i dalej tory kolejowe, następnie wzdłuż ul. Poznańskiej aż do skrzyżowania z ul. Mostową – teren miasta Pruszków.
2. Faza VI Budowa sieci wodociągowej **Pasma Pruszkowskiego** (cz. pruszkowska), wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji **20.10.2021 r.**  
Przedmiotem zamówienia jest:  
**Zadanie 1** Zaprojektowanie i wybudowanie magistrali wodociągowej na odcinku magistrali ul. Przejazdowej róg ul. Kredkowej w Pruszkowie do magistrali w ul. Ogińskiego róg ul. Sowińskiego w Piastowie wraz z odcinkiem magistrali do magistrali przy Rondzie Solidarności w Pruszkowie.



Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Pruszkowa będzie przebiegać wzdłuż ulic:

- \* Przejazdowej (od węzła z ul. Kredkową);
- \* Żbikowskiej;
- \* wodociąg w terenie zielonym oraz wzdłuż projektowanej drogi KDL-13 i KDL-17 (na odcinku od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej);
- \* Jana Długosza oraz odcinek w terenie zielonym (miasto Pruszków, miasto Piastów);
- \* Poznańskiej;
- \* 3 Maja.

**Zadanie 2** Budowa magistrali wodociągowej zapewniającej przesył wody na odcinku Pruszków – Piastów. Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Pruszkowa będzie przebiegać wzdłuż ulic:

- \* Mostowej;
  - \* Długiej;
  - \* Warsztatowej;
  - \* nowoprojektowanej ul. Broniewskiego;
  - \* Kasprowicza;
  - \* Gałczyńskiego;
  - \* Wyspiańskiego;
  - \* Bohaterów Wolności (do włączenia w ul. Ogińskiego)
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Prusaka** odc. ZL 37103 - ZL 30681 Dn 100 L ca 225 m; Termin realizacji: **22.07.2021 r.**

**C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):**

**D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:**

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kieleckiej** odc. Ciechanowska (ZL 28236) - HP 5308 Dn 100 L ca 262 m. Realizacja metodą krakingu statycznego. Planowany termin realizacji: 96 tyg. od podpisania umowy.

**II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:**

1. Przebudowa przewodu wodociągowego bez zmiany średnicy Dn 100/150/250 L ca 1655 m w ul. **Batalionów Chłopskich, Elektrycznej, Inżynierskiej, Królowej Jadwigi, Promyka** odc. Inżynierska - Królowej Jadwigi, przebudowa przewodu wodociągowego ze zmianą średnicy z Dn 80 na Dn 150 L ca 200 m w ul. **Waryńskiego** odc. Waryńskiego 18 - działka 195/16 oraz budowa przewodu wodociągowego Dn 150 L ca 130 m w ul. **Waryńskiego** odc. Promyka - Waryńskiego 18;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Prusa** odc. Zimińskiej-Sygietyńskiej - Poznańska Dn 200 L ca 230 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kasprowicza** odc. HP 51053 - HP 6104 Dn 100 L ca 40 m;
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Waryńskiego** odc. Elektryczna - Waryńskiego 22 Dn 0,2 L ca 470 m;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 65 na 150 L ca 130 m w ul. **Ryszarda** odc. Zdzisława - Ireny;
6. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 65 na Dn 100 L ca 180 m w ul. **Mostowej** odc. Długa - HP 47140;

7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Mieczysława** odc. Waldemara - Ireny, Dn 150 L ca 258 m;
8. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 80 na Dn 100 L ca 320 m w ul. **Granitowej** odc. 3-go Maja - HP 1702 oraz z Dn 80/110 na Dn 100 L ca 200 m w ul. **Rolniczej** odc. 3 Maja - HP 47152;
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Aptecznej** odc. Ołówkowa (ZL 30588) - Mikołaja Reja (ZL 22543), **Przemysłowej** odc. Olszowa - Przemysłowa 21 Dn 100 L ca 370 m, budowa przewodu wodociągowego w ul. **Przemysłowej** odc. Olszowa - Grafitowa, **Grafitowej** odc. Olszowa - Ołówkowa Dn 100 L ca 175 m.

SPECJALISTA  
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ  
I SPRAWOZDAWCZOŚCI  
*152 MKK*  
Dariusz Kuzawiński

KIEROWNIK DZIAŁU  
PLANOWANIA, ANALIZ  
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

*AR*  
Agnieszka Radzikowska 3

DYREKTOR  
PIONU ROZWIĄZAŃ

*Arkadiusz*  
Arkadiusz [nieczytelny]