

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Ochota (na 30 września 2023 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Ochota miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 25 inwestycji dla Dzielnicy Ochota. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędną, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2023 r.

A. Zadania zrealizowane

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Hoffmanowej** na odcinku od ulicy Wawelskiej do ulicy Mochneckiego, w ulicy **Pługa** na odcinku od ulicy Wawelskiej do ulicy Mochneckiego, w ulicy **Korzeniowskiego** na odcinku od ulicy Wawelskiej do ulicy Mochneckiego.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Przebudowa przykanalika deszczowego w rejonie budynku przy ulicy **Grójeckiej 42**. Realizacja w formule projektuj i buduj. Termin realizacji: **05.12.2022 r.** Umowa po terminie - będą naliczane Wykonawcy kary umowne. Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe.

2. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Bitwy Warszawskiej 1920** na odcinku od ulicy Grójeckiej do Alei Jerozolimskich - odtworzenie nawierzchni. Termin realizacji: 01.03.2023 r. zmieniony aneksami na: **30.09.2023 r.** **Wykonawca jest w trakcie usuwania usterek.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Glogera** na odcinku od ulicy Wawelskiej do ulicy Mochneckiego, w ulicy **Akademickiej** na odcinku od ulicy Grójeckiej do ulicy Filtrowej, w ulicy **Mianowskiego** na odcinku od ulicy Filtrowej do ulicy Pługa, w ulicy **Uniwersyteckiej** na odcinku od ulicy Akademickiej do ulicy Raszyńskiej, w ulicy **Wawelskiej** na odcinku od HP 18363 do złączenia z przewodem z żeliwa sferoidalnego oraz w ulicy **Wawelskiej** na odcinku od ZL 2983 do ZL 2961. Termin realizacji: **16.04.2024 r.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Pawińskiego** na odcinku od ZL 29967 do ZL 38052, w ulicy **Pawińskiego** na odcinku od ZL 7474 do ZL 24433 - odtworzenie nawierzchni. Termin realizacji 22.12.2021 r. zmieniony aneksami na: **30.06.2024 r.**

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone)

Brak inwestycji.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych

Brak inwestycji.

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w **Alejach Jerozolimskich** na odcinku od ZL 10257 do ZL 10258;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Metrykantów** na odcinku od ulicy Banacha do HP 2482, w ulicy **Banacha** na odcinku od ulicy Grójeckiej do ZL 20140;
3. Budowa przewodu wodociągowego w **Alejach Jerozolimskich** na odcinku od ulicy Szczęśliwickiej do Alei Jerozolimskich;
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Filtrowej** na odcinku od ulicy Grójeckiej do ZL 1799, w ulicy **Wawelskiej** na odcinku od ulicy Krzyckiego do Alei Wielkopolski, w ulicy **Raszyńskiej** na odcinku od ulicy Niemcewicza do ulicy Wawelskiej;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Włodarzewskiej** na odcinku od ulicy Uspiskowej do ulicy Lutniowej;
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w **Alejach Jerozolimskich** na odcinku od ulicy Szczęśliwickiej do Alei Jerozolimskich (HP 16572), w **Alejach Jerozolimskich** na odcinku od HP 16575 do HP 52309;

7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Dalekiej** na odcinku od ulicy Spiskiej do HP 48588;
8. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w **Alejach Jerozolimskich** w rejonie ulicy Sękocińskiej i ulicy Szczęśliwickiej.