

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Praga Północ (na 30 września 2023 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Praga Północ miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 29 inwestycji dla Dzielnicy Praga Północ. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2023 r.

A. Zadania zrealizowane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Kijowskiej** i **Wieczorkiewiczza** odcinek od Alei Tysiąclecia do ulicy Brzeskiej.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Jagiellońskiej** odcinek od ulicy Łukasińskiego do ulicy Starzyńskiego, w ulicy **Szanajcy** odcinek od ulicy Dąbrowszczaków do ulicy Namysłowskiej. Termin realizacji: **29.03.2024 r.**

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone)

Brak inwestycji.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych

Brak inwestycji.

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicy **Targowej** w rejonie ulicy Kijowskiej (część Trasy Świętokrzyskiej);
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Okrzei** odcinek od HP 820 do ulicy Targowej, w ulicy **Jagiellońskiej** odcinek od ulicy Okrzei do HP 54781, w ulicy **Kępnej** odcinek od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Targowej oraz budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Okrzei 32 i 34**;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kijowskiej** odcinek HP 14859 do ulicy Kijowskiej 10, Kijowskiej 12 i Kijowskiej 14;
4. Przebudowa przewodu w ulicy **Konopackiej** odcinek od HP 35553 do ulicy Stalowej.