

Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Dzielnicy Ursynów (na 31 sierpnia 2025 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Ursynów miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 139 inwestycji dla Dzielnicy Ursynów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2025 r.

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach **Pląsy, Hołubcowej, Kadryla, Krasnowolskiej, Puchalskiej, Trambłanki, Kądziołeczki** oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Hołubcowej** o łącznej długości 3417,5 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 551,6 m.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w sięgaczu do ulicy **Trombity 24F** o długości 263 m wraz z odcinkami sieci 50 m.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Jeża** na odcinku od ulicy Relaksowej do ulicy Jeża o łącznej długości 133,4 m. Termin realizacji: **23.10.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: AZ Construction AZCON, ulica Łukowska 1/161, 04-113 Warszawa.

2. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Jeża** na odcinku od ulicy Relaksowej do ulicy Jeża 12 o długości 173,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 19,03 m. Termin realizacji: **23.10.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: AZ Construction AZCON, ulica Łukowska 1/161, 04-113 Warszawa.
3. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Gromowładnej** na odcinku od ulicy Hołubcowej do działki ewidencyjnej nr 17/1 obręb 1;08;32 o długości 220 m. Termin realizacji: **27.10.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: WOD-KAN GRODZISK Marcin Paskudzki, ulica Okólna 1A, 05-825 Kady.
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Gromowładnej** na odcinku od ulicy Hołubcowej do działki ewidencyjnej nr 17/1 obręb 1;08;32 o długości 219,9 m wraz z odcinkami sieci o długości 14,3 m. Termin realizacji: **27.10.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: WOD-KAN GRODZISK Marcin Paskudzki, ulica Okólna 1A, 05-825 Kady.
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Klubowej** na odcinku od ulicy Farbiarskiej do ulicy Puławskiej o długości 380,5 m. Termin realizacji: **12.11.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: Inżynieria Polska Sp. z o. o., ulica Nowogrodzka 62B, 02-014 Warszawa.
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Jaskółczej** na odcinku od ulicy Puławskiej do ulicy Jaskółczej 10A o długości 234,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 24,5 m. Termin realizacji: **01.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: Tunelling Experts Michał Grzegorzówka, ulica Podskarbińska 51, 03-829 Warszawa.
7. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Makolągwy** na odcinku od ulicy Makolągwy 26 (HP 36992) do ulicy Bekasów (w rejonie HP 15062) o długości 97,3 m. Termin realizacji: **12.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: OMEGA-KBM Wschód Spółka z o.o., ulica Płytowa 14A, 03-046 Warszawa.
8. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Jagielskiej 23C** o długości 169 m. Termin realizacji: **15.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: H2O Katarzyna Karpińska, ulica Stefana Żeromskiego 25a, 05-250 Słupno.
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Gawota** (działka ewidencyjna nr 49 obręb 1;09;23 i 127/1 obręb 1;09;22) o łącznej długości 53,8 m. Termin realizacji: **28.08.2025 r., zmieniony aneksem na: 15.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: Tunelling Experts Michał Grzegorzówka, ulica Podskarbińska 51, 03-829 Warszawa.
10. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Gawota** na odcinku od studni S24 do studni S25 (działka ewidencyjna nr 1/1 obręb 1;09;22) o długości 28,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 10,3 m. Termin realizacji: **28.08.2025 r., zmieniony aneksem na: 15.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: Tunelling Experts Michał Grzegorzówka, ulica Podskarbińska 51, 03-829 Warszawa.

11. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Stokłosy** na odcinku od ulicy Wokalnejskiej do ulicy Zamiany o długości 640,1 m. Termin realizacji: **19.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o., ulica Bronisława Czecha 85, 04-555 Warszawa.
12. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Belgradzkiej** na odcinku od ulicy Stryjeńskich do projektowanej ulicy 10 KUD, w **projektowanej ulicy 10 KUD** na odcinku od ulicy Belgradzkiej do ulicy Gminnej oraz budowa kanalizacji ciśnieniowej w **projektowanej ulicy 10 KUD** na odcinku od ulicy Gminnej do ulicy Ziemskiej, w ulicy **Ziemskiej** na odcinku od projektowanej ulicy 10 KUD do ulicy Ziemskiej 11, w **projektowanej ulicy 24 KUD** na odcinku od ulicy Ziemskiej do ulicy Perkalowej, w ulicy **Perkalowej** na odcinku od projektowanej ulicy 24 KUD do projektowanej ulicy 11 KUD, w **projektowanej ulicy 11 KUD** na odcinku od ulicy Perkalowej do ulicy Perkalowej 8A o łącznej długości 588 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 41 m. Termin realizacji: **19.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: Instalnika Sp. z o.o., Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 106/4, 00-910 Warszawa.
13. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Słonki** na odcinku od ulicy Bogatki ZL 29445 do ulicy Puchaczy, w ulicy **Drumli i Klarnecistów** na odcinku od ulicy Gajdy ZL 12960 do HP 23672 i w ulicy **Drumli i Klarnecistów** na odcinku od ulicy Drumli do HP 29765, w ciągu osiedlowym do ulicy **Ludwinowskiej** na odcinku od ulicy Ludwinowskiej ZL 15503 do HP 27752, w ulicy **Ibisa** na odcinku od ulicy Puławskiej do HP 29238, w ulicy **Braci Wagów i Meander** na odcinku od ZL 15008 do ulicy Meander ZL 11531, w ulicy **Braci Wagów i Meander** na odcinku od ZL 11537 do HP 21746, w ulicy **Braci Wagów** na odcinku od ulicy Belgradzkiej (ok. 7 m od ZL 28677) do ulicy Na Uboczu, w ciągu pieszym pomiędzy ulicą **Dereniową** (ZL 10616) i **Warchałowskiego** (ZL 11485) o łącznej długości 1176 m. Termin realizacji: **25.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: TG PLUS Sp. z o.o., ulica Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

Brak zadań.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Brak zadań.

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Farbiarskiej** na odcinku od ulicy Baletowej do ulicy Spornej o długości 220 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Wąski Jar 10/12** o długości 65 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Puchalskiej** na odcinku od ulicy Kadryła do ostatniej posesji w ulicy Puchalskiej o długości 60 m;
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Farbiarskiej** na odcinku od ulicy Ludwinowskiej do ulicy Farbiarskiej 52 (HP 15930) o długości 130 m;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Poleczki** na odcinku od ulicy Puławskiej do HP 15291 o długości 246 m;
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Dumki** na odcinku od ulicy Trombity do Rowu Zgorzała o długości 380 m;
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Poloneza** na odcinku od ulicy Płasy do ulicy Krasnowolskiej oraz w ulicy **Mazura** na odcinku od ulicy Krasnowolskiej do Południowej Obwodnicy Warszawy o łącznej długości 740 m;
8. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Sarabandy 24-28** o długości 170 m;
9. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Jagielskiej** na odcinku od ulicy Jagielskiej 2 do ulicy Jagielskiej 6 oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Jagielskiej 1/3** o łącznej długości 400 m;
10. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Nawłockiej** na odcinku od ulicy Trombity do działki ewidencyjnej numer 5/1 obręb 1;09;63 o długości 422 m wraz z odcinkami sieci;
11. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Gogolińskiej** na odcinku od ulicy Karczunkowskiej do działki ewidencyjnej numer 10/6 obręb 1;09;69 oraz w ulicy **Kurantów** na odcinku od działki ewidencyjnej numer 7/6 obręb 1;09;69 do ulicy Gogolińskiej o łącznej długości 915 m;
12. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Gogolińskiej** na odcinku od ulicy Karczunkowskiej do działki ewidencyjnej numer 10/6 obręb 1;09;69 oraz w ulicy **Kurantów** na odcinku od działki ewidencyjnej numer 7/6 obręb 1;09;69 do ulicy Gogolińskiej o łącznej długości 915 m;
13. Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ulicy **Wąski Jar 10/12** o długości 65 m;
14. Budowa pompowni ścieków PS1 przy ulicy **Arbuzowej** (na działce ewidencyjnej numer 111 obręb 1;10;12) wraz z przewodami tłocznymi oraz budowa kanalizacji ściekowej w ulicy

Arbuzowej na odcinku od ulicy Nowoursynowskiej do ulicy Rządkiwki, w ulicy **Renety**, w ulicy **Anyżkowej** na odcinku od ulicy Nowoursynowskiej do ulicy Anyżkowej 8 oraz na odcinku od ulicy Arkadowej do ostatniej posesji w ulicy Anyżkowej o łącznej długości 1124 m;

15. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Gajdy 34** o długości 55 m;
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Katarynki** na odcinku od ulicy Puławskiej do ulicy Katarynki 44 oraz w ulicy **Pozytywki** na odcinku od ulicy Katarynki do ulicy Pozytywki 15 oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Pozytywki 5, 5A, 5B** o łącznej długości 849 m;
17. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Krasnowolskiej** na odcinku od ulicy Krasnowolskiej 28 A do ulicy Krasnowolskiej 20A, w drodze dojazdowej do ulicy **Krasnowolskiej 20/20A**, w ulicy **Pląsy** na odcinku od drogi dojazdowej do ulicy Pląsy 27/29 do ulicy Poloneza o łącznej długości 569 m wraz z likwidacją istniejących kanałów grawitacyjnych, przewodów tłocznych oraz pompowni ścieków;
18. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Karmazynowej 26-34** o długości 160 m;
19. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Jaskółczej** na odcinku od ulicy Puławskiej do ulicy Jaskółczej 2B o długości 450 m;
20. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Hołubcowej** na odcinku od ulicy Hołubcowej 30 do ulicy Hołubcowej 51A oraz na odcinku od ulicy Sztajerka do ulicy Hołubcowej 24 o łącznej długości 435 m;
21. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Karczunkowskiej** na odcinku od ulicy Puławskiej do ulicy Buszyckiej o długości 1654 m;
22. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Baletowej** na odcinku od ulicy Baletowej 23 do ulicy Farbiarskiej, w ulicy **Baletowej** na odcinku od ulicy Farbiarskiej do ulicy Baletowej 4 A oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Baletowej 6/8**, w ulicy **Gajdy** na odcinku od ulicy Baletowej do ulicy Gajdy 39B, w ulicy **Farbiarskiej** na odcinku od ulicy Farbiarskiej 29B do ulicy Baletowej oraz na odcinku od ulicy Baletowej do ulicy Spornej, w ulicy **Spornej**, w drodze dojazdowej do ulicy **Farbiarskiej 7-9**, w ulicy **Ługi** oraz w ulicy **Głębokiej** o łącznej długości 2519 m;
23. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Szumiącej** na odcinku od ulicy Kostki Napierskiego do ostatniej posesji w ulicy Szumiącej o długości 110 m;
24. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Mazura** na odcinku od ulicy Mazura 10A do ulicy Mazura 14 o długości 100 m;

25. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Czystej** na odcinku od ulicy Farbiarskiej do ostatniej posesji w ulicy Czystej o długości 190 m;
26. Budowa kanalizacji ściekowej w łączniku pomiędzy ulicą **Sarabandy** i pompownią P7 na działce ewidencyjnej numer 4 obręb 1;09;59, w ulicy **Sarabandy** na odcinku od ulicy Sarabandy 90 do ulicy Sarabandy 56, na odcinku od ulicy Baletowej do ulicy Sarabandy 90 oraz na odcinku od ulicy Sarabandy 56 do ulicy Sarabandy 27 o łącznej długości 1544 m;
27. Przebudowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Gawota 8B** na odcinku od ulicy Gawota do HP 25463 o długości 48 m;
28. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Krasnowolskiej 58 - 58D** o długości 130 m;
29. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Krasnowolskiej 56/58** oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Krasnowolskiej 48B/51G** o łącznej długości 335 m;
30. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Gawota 12A-12B** o długości 66 m;
31. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Kurantów 13 D** o długości 130 m;
32. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Kurantów 13 D** o długości 130 m.

Spis nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej (16 nieruchomości) oraz sieci kanalizacyjnej (179 nieruchomości) po zakończeniu realizacji inwestycji na terenie Dzielnicy Ursynów

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie Spółki w dążeniu do uzyskania znacznej poprawy sytuacji związanej z podłączeniem nieruchomości znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Uprzejmie informujemy, iż Spółka konsekwentnie – zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych latach planami rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – realizuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększając zasięg sieci i jej dostępność, mając na względzie zarówno komfort życia mieszkańców, jak i ochronę środowiska. Zwiększona dostępność usług nie znajduje jednakże odpowiedniego odzwierciedlenia w podłączaniu nieruchomości do wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka odnotowuje określone trudności ze zrealizowaniem przez mieszkańców wcześniejszych deklaracji podłączenia ich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie ma żadnych możliwości nakłonienia mieszkańców do realizacji wcześniejszych zobowiązań. Poniższe zestawienie zawiera adresy nieruchomości, które mają już (pkt. A) lub w przeciągu dwóch najbliższych lat (pkt. B, C, D) będą miały możliwość podłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwracamy się z prośbą o wykorzystanie tych informacji w celach informacyjnych, jednocześnie zachęcając mieszkańców do podłączenia posesji do sieci.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2025 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach **Pląsy, Hołubcowej, Kadryla, Krasnowolskiej, Puchalskiej, Tramblanki, Kądziołeczki** oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Hołubcowej** o łącznej długości 3321,5 m. Poniższe 131 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:
 - ulica Hołubcowa 72, 65, 50, 56, 56A;
 - ulica Tramblanki 51,36, 36A, 47, 43, 30, 41, 39, 37, 37A, 35, 22C, 22A, 22B, 20, 33, 18, 27, 10, 8, 21;
 - ulica Kadryla 14, 14A, 15, 17, 17A, 19, 21, 22, 18;

- ulica Krasnowolska 88, 85, 83, 84, 69, 73, 78, 80, 82, 86, 81, 83, 85;
 - ulica Kądziołeczki 71, 69, 67, 48, 46, 44, 42, 23, 22, 20A, 20, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;
 - ulica Puchalska 33, 31, 31B, 25, 27, 19, 19A, 17, 17A, 12, 15, 13, 10F, 10E, 11;
 - działka ewidencyjna numer 4/6, 5/3, 8, 9/2, 2, 13/4, 13/14 obręb 1;08;33;
 - działka ewidencyjna numer 40/3, 25, 20/3, 34/1, 32/1, 11/1, 3, 2 obręb 1;08;36;
 - działka ewidencyjna numer 1/4, 1/5, 1/6, 2/4, 3/3, 4/5, 70, 13/2, 76, 77, 1/7, 9/2, 79, 95/8, 95/5, 81/2, 67/4, 67/7, 66/2, 65/2, 64/1, 24/3, 85, 91, 32/6, 32/5, 101/1, 101/2, 101/3 obręb 1;08;34.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w sięgaczu do ulicy **Trombity 24F** o długości 263 m wraz z odcinkami sieci 50 m. Poniższych 16 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:
- ulica Trombity 24, 24A, 24D, 24E, 24F, 24G, 24H, 24J, 24K, 24L, 24M, 24N;
 - działka ewidencyjna nr 5/6, 5/5, 5/4, 12/8 obręb 10964.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Gawota** na odcinku od studni S24 do studni S25 (działka ewidencyjna nr 1/1 obręb 1;09;22) o długości 28,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 10,3 m. Poniższe 2 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Gawota 20G, 31.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Belgradzkiej** na odcinku od ulicy Stryjeńskich do projektowanej ulicy 10 KUD, w **projektowanej ulicy 10 KUD** na odcinku od ulicy Belgradzkiej do ulicy Gminnej oraz budowa kanalizacji ciśnieniowej w **projektowanej ulicy 10 KUD** na odcinku od ulicy Gminnej do ulicy Ziemskiej, **Ziemskiej** na odcinku od projektowanej ulicy 10 KUD do ulicy Ziemskiej 11, w **projektowanej ulicy 24 KUD** na odcinku od ulicy Ziemskiej do ulicy Perkalowej, **Perkalowej** na odcinku od projektowanej ulicy 24 KUD do projektowanej ulicy 11 KUD, w **projektowanej ulicy 11 KUD** na odcinku od ulicy Perkalowej do ulicy Perkalowej 8A o łącznej długości 588 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 41 m. Poniższe 11 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Perkalowa 8A, 8, 6, 6A, 6B, 6C, 6D;
 - ulica Ziemska 9, 11;

- działka ewidencyjna nr 12, 45/3 obręb 1;12;16.
3. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Gromowładnej** na odcinku od ulicy Hołubcowej do działki ewidencyjnej nr 17/1 obręb 1;08;32 o długości 220 m. Poniższe 4 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Gromowładna 5, 7;
 - działka ewidencyjna nr 12/7, 17/2 obręb 1;08;32.
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Gromowładnej** na odcinku od ulicy Hołubcowej do działki ewidencyjnej nr 17/1 obręb 1;08;32 o długości 219,9 m wraz z odcinkami sieci o długości 14,3 m. Poniższe 4 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Gromowładna 1, 5, 7;
 - działka ewidencyjna nr 12/7 obręb 1;08;32.
5. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Jeża** na odcinku od ulicy Relaksowej do ulicy Jeża o łącznej długości 133,4 m. Poniższych 2 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Jeża 7;
 - działka ewidencyjna nr 7/5 obręb 1;11;18.
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Jeża** na odcinku od ulicy Relaksowej do ulicy Jeża 12 o długości 173,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 19,03 m. Poniższych 6 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Jeża 7, 8, 10, 12;
 - ulica Trakt Leśny 68;
 - działka ewidencyjna nr 7/5 obręb 1;11;18.
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Jaskółczej** na odcinku od ulicy Puławskiej do ulicy Jaskółczej 10A o długości 234,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 24,5 m. Poniższe 9 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Jaskółcza 16, 14, 10, 10A, 9;
 - działka ewidencyjna nr 2/3, 2/4, 16, 15 obręb 1;09;73.
8. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Makolągwy** na odcinku od ulicy Makolągwy 26 (HP 36992) do ulicy Bekasów (w rejonie HP 15062) o długości 97,3 m. Poniższe 3

nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- działka ewidencyjna nr 168/3, 168/2, 168/1 obręb 11074.
- 9. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Jagielskiej 23C** o długości 169 m. Poniższe 7 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Jagielska 23B, 23A, 23C;
 - działka ewidencyjna nr 25/15, 25/13, 25/11, 25/9 obręb 1;09;74.

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

Brak zadań.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Brak zadań.