

Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Miasta Piastów (na 31 marca 2026 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Piastów miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 11 inwestycji dla Miasta Piastów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2026 r.

A. Zadania zrealizowane:

Brak zadań.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Przebudowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wojska Polskiego** na odcinku od ulicy Św. S. Kostki do ulicy Wojska Polskiego 26 o długości 183,9 m wraz z odcinkami sieci o długości 35,7 m. Termin realizacji: **30.06.2025 r.**, **zmieniony aneksami na: 31.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: SAWBED PRO Spółka z o.o., ulica Siłaczki 3/9 lok. 119, 02-495 Warszawa.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Wymiana przewodu wodociągowego **w ulicy Łukasińskiego** na odcinku od ulicy Łukasińskiego 21 do ulicy Łukasińskiego 31 i 35, **w ulicy Bohaterów Wolności** na odcinku od ulicy Ogińskiego do ulicy Paderewskiego o łącznej długości 421 m. Planowana data otwarcia ofert: **24.04.2026 r.** Planowany termin realizacji: **96 tyg. od podpisania umowy.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Brak zadań.

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Popiełuszki** na odcinku od ulicy Kosińskiego do ulicy Orzeszkowej oraz na odcinku od ZL 32243 do ulicy Popiełuszki 20 i na odcinku od ZL 34134 do HP 8476, **w ulicy Kosińskiego** na odcinku od ZL 34241 do ulicy Popiełuszki, w drodze dojazdowej do ulicy Popiełuszki na odcinku od ZL 30676 do ulicy Harcerskiej 12 o łącznej długości 745 m.
2. Budowa kolektora C-bis **w ulicy Warszawskiej** na odcinku od Alei Krakowskiej w Piastowie do ulicy Orłów Piastowskich w Warszawie, w ulicy Orłów Piastowskich w Warszawie na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Królów Polskich o długości 2000 m.