

## **Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Miasta Pruszków (na 31 marca 2026 roku)**

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Pruszków miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 33 inwestycji dla Miasta Pruszków. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

### **Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2026 r.**

#### **A. Zadania zrealizowane:**

Brak zadań.

#### **B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:**

1. Wymiana przewodu wodociągowego **w ulicy Narodowej** na odcinku od Alei 3 Maja do ulicy Długiej; **w ulicy Pańskiej** na odcinku od ulicy Poznańskiej do ulicy Długiej o łącznej długości 1580 m. Termin realizacji: **10.06.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: TG PLUS Sp. z o.o., ulica Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
2. Wymiana przewodu wodociągowego **w Alei 3 Maja** na odcinku od ulicy Europejskiej do ulicy Ciechanowskiej; **w ulicy Ciechanowskiej** na odcinku od Alei 3 Maja do ulicy Ciechanowskiej; **w ulicy Cichej** na odcinku od ulicy Cichej 3 do Alei 3 Maja; **w ulicy Pilnikowej** na odcinku od Alei 3 Maja do ulicy Długiej; **w ulicy Szpitalnej** na odcinku od

Alej Jerozolimskich do ulicy Partyzantów o łącznej długości 1264 m. Termin realizacji: **25.06.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: TG PLUS Sp. z o.o., ulica Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

3. Wymiana przewodu wodociągowego **w ulicy Polnej** na odcinku od ulicy Polnej 60 do ulicy Ceramicznej, **w Alei Wojska Polskiego** na odcinku od Alei Niepodległości do ulicy Niecałej, **w ulicy Kościelnej** na odcinku od ulicy Prusa do ulicy Hubala o łącznej długości 1174 m. Termin realizacji: **28.12.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: NAT-KAN Natalia Gaca, ul. Prystora 4B lok. 54, 02-497 Warszawa.

### **C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):**

Brak zadań.

### **D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:**

Brak zadań.

### **Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:**

1. Budowa kolektora ściekowego **pod Autostradą Wolności** na odcinku od Oczyszczalni Ścieków Pruszków komora 3541 do komory 3540 o długości 130 m;
2. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Waryńskiego** na odcinku od ulicy Elektrycznej do ulicy Waryńskiego 22 o długości 470 m;
3. Przebudowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Podmokłej** na odcinku od ulicy Fabrycznej do ulicy Wierzbowej o długości 100 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Kraszewskiego** na odcinku od ulicy Indrzejczyka do ulicy Lipowej o długości 210 m;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Długiej** na odcinku od ulicy Guzikowej do ulicy Ludowej o długości 70 m.