

Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Dzielnicy Mokotów (na 31 października 2025 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 163 inwestycji dla Dzielnicy Mokotów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2025 r.

A. Zadania zrealizowane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Hańczy** i ulicy **Węgrzyna** na odcinku od ulicy Jana III Sobieskiego (ZL 22648) do HP 25866, na odcinku od trójnika 100x100 do HP 25869, w ulicy **Sobieszyńskiej** na odcinku od ZL 22659 do HP 30549, w ulicy **Łużyckiej** na odcinku od ulicy Lubkowskiej do ulicy Czerskiej, w ulicy **Jana III Sobieskiego** na odcinku od ZL 41886 do przejścia przewodu przez ulicę Jana III Sobieskiego o łącznej długości 1346 m.
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Woziwody** i ulicy **Batalionu AK „Oaza”** na odcinku od HP 45318 do HP 26092, w ulicy **Rabczańskiej** na odcinku od ulicy Godebskiego do ulicy Zacisznej (ZL 6003), w ulicy **Rabczańskiej** na odcinku od ulicy Godebskiego do złączenia z projektowanym przewodem, w ulicy **Godebskiego** na odcinku od ulicy Goraszewskiej (HP 6381) do ulicy Rabczańskiej, w ciągu dojazdowym do ulicy **Batalionu AK Oaza** na odcinku od ZL 8014 do HP 16580, w ciągu dojazdowym do ulicy

Batalionu AK Oaza na odcinku od ZL 7790 do HP 16096, w ciągu dojazdowym do ulicy **Batalionu AK Oaza** na odcinku od ZL 7679 do HP 15881, w ciągu dojazdowym do ulicy **Limanowskiego** na odcinku od ulicy Limanowskiego (ZL 30031) do HP 15917, w ulicy **Jodłowej** na odcinku od ulicy Zakręt (ZL 4106) do ulicy Woziwody (28737), w ulicy **Jodłowej** na odcinku od ulicy Kąpielowej (ZL 24916) do HP 11219, w ulicy **Kuracyjnej** na odcinku od HP 42569 do ulicy Goraszewskiej, w ulicy **Kuracyjnej** na odcinku od ulicy Goraszewskiej do ulicy Zakręt o łącznej długości 1370,8 m.

3. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Korzennej** na odcinku od ulicy Augustówka (ZL 13349) do ulicy Spiralnej (ZL 13355), w ulicy **Bernardyńskiej** na odcinku od ZL 10431 do ZL 10424 o łącznej długości 1519 m.
4. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Gimnastycznej 80C, 82C** o długości 41,6 m.
5. Wymiana przewodu wodociągowego w ciągu dojazdowym do ulicy **Boya Żeleńskiego** na odcinku od HP 14984 do ZL 5006, w ulicy **Puławskiej** na odcinku od ZL 21576 do HP 47776, w ciągu dojazdowym do ulicy **Iwickiej** na odcinku od HP 45837 do HP 10988, w ciągu dojazdowym do ulicy **Sieleckiej** na odcinku od ulicy Sieleckiej do HP 10991 oraz w ciągu dojazdowym do ulicy **Sieleckiej** na odcinku od HP 10018 do HP 3223, w ulicy **Chocimskiej** na odcinku od ZL 3550 do HP 27667, w ulicy **Dolnej** na odcinku od HP 6046 do ulicy Belwederskiej, w ulicy **Okolskiej** na odcinku od ulicy Puławskiej do HP 5208, w ulicy **Olkuskiej** na odcinku od HP 43279 do ulicy Olkuskiej 3, w ulicy **Padewskiej** na odcinku od ulicy Wołoskiej do ulicy Konduktorskiej, w ulicy **Wygoda** na odcinku od ulicy Boryszewskiej do HP 4191, w ulicy **Zakrzewskiej** na odcinku od ulicy Nowotarskiej do ulicy Zakrzewskiej 13 o łącznej długości 1497 m.
6. Przebudowa przyłączy wodociągowych na przewód wodociągowy w drodze dojazdowej do ulicy **Karłowicza 9C i 11D** o długości 82,5 m.
7. Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej w ulicy **Taśmowej** na odcinku od ulicy Marynarskiej (studnia 36610) do ulicy Taśmowej 3 (studnia 36604), w ulicy **Obrzeżnej** na odcinku od ulicy Boksterskiej 56 (studnia 177338) do studni 36492, w ulicy **Limanowskiego** na odcinku od studni 38254 do studni 38252, w ulicy **Czarnomorskiej** na odcinku od ulicy Warneńskiej (studnia 39266) do ulicy Złotych Piasków (studnia 38828) o łącznej długości 600,6 m.
8. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Piramowicza** na odcinku od ulicy Antoniewskiej do ulicy Piramowicza 24 o długości 177,8 m.
9. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Raławickiej** na odcinku od ulicy Szczekocińskiej (ZL 12882) do ulicy Puławskiej, w ulicy **Zbierskiej** i ulicy **Stopowej** na odcinku od ZL 29241 do ZL 29240, w ulicy **Nowotarskiej** na odcinku od HP 10016 do ulicy

lwickiej, w ulicy **Odolańskiej** na odcinku od Alei Niepodległości (HP 23710) do ulicy Kazimierzowskiej (ZL 12750) o łącznej długości 1579 m.

10. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Inowrocławskiej** na odcinku od ulicy Zelwerowicza do ulicy Zdrojowej, w ciągach dojazdowych do ulicy **Inowrocławskiej** na odcinku od ZL 13436 do HP 24494, w ciągach dojazdowych do ulicy **Inowrocławskiej** na odcinku od ulicy Inowrocławskiej do HP 24496, w ciągach dojazdowych do ulicy **Inowrocławskiej** na odcinku od ulicy Inowrocławskiej do HP 24495, w ciągu dojazdowym do ulicy **Chochołowskiej** na odcinku od ZL 10970 do HP 20933, w ulicy **Chochołowskiej** na odcinku od ulicy Okrężnej do ulicy Orężnej, w ulicy **Ciechocińskiej** na odcinku od ulicy Zdrojowej do ulicy Buskiej oraz w ciągu dojazdowym na odcinku od ulicy **Ciechocińskiej** do HP 23697 o łącznej długości 1327 m.
11. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Tyrreńskiej** na odcinku od ulicy Cypryjskiej do ulicy Tyrreńskiej 2 o długości 67,5 m.
12. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Świętego Bonifacego 111C** o łącznej długości 49,1 m.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Zawrat** na odcinku od HP 26448 do ulicy Idzikowskiego (ZL 14657), w **Alei Niepodległości** na odcinku od Alei Wilanowskiej (ZL 9685) do ulicy Domaniewskiej (ZL 40016), w **Alei Wilanowskiej** na odcinku od ZL 9684 do ZL 10570, w ulicy **Modzelewskiego** na odcinku od ulicy Alei Wilanowskiej do HP 19483 o łącznej długości 1339 m. Termin realizacji: **23.05.2025 r.**, zmieniony aneksem na: **31.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: Zakład Wielobranżowy "Lesan" Leszek Klonowski, ulica Abramowskiego 9/44, 02-659 Warszawa.
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Woronicza** na odcinku od ulicy Samochodowej do HP 14698, w ulicy **Woronicza** na odcinku od ulicy Bukietowej (ZL 18607) do ulicy Modzelewskiego, w ulicy **Samochodowej** na odcinku od ulicy Domaniewskiej do ulicy Woronicza (ZL 37987) o łącznej długości 1164 m. Termin realizacji: **27.05.2025 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o. o., ulica Katowicka 134, 43-190 Mikołów.
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Locciego** na odcinku od ulicy Zelwerowicza (ZL 5790) do HP 26884, w ulicy **Iwonickiej** na odcinku od ulicy Zelwerowicza do HP 12263, w ulicy **Iwonickiej** na odcinku od ulicy Zelwerowicza do ulicy Locciego, w ulicy **Zelwerowicza** na odcinku od ulicy Orężnej do HP 24159 o łącznej długości 649 m. Termin realizacji: **26.06.2025 r.**, zmieniony aneksem na **25.06.2026 r.** Wykonawca robót

budowlanych: Zakład Wielobranżowy "Lesan" Leszek Klonowski, ulica Abramowskiego 9/44, 02-659 Warszawa.

4. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Niedźwiedzia** na odcinku od ulicy Rolnej do ulicy Wernyhory, w ulicy **Rolnej** na odcinku od ulicy Kmicica (ZL 24490) do HP 27407 o łącznej długości 468 m. Termin realizacji: **26.06.2025 r.**, zmieniony aneksem na **25.06.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: Zakład Wielobranżowy "Lesan" Leszek Klonowski, ulica Abramowskiego 9/44, 02-659 Warszawa.
5. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Okężnej** na odcinku od ulicy Powsińskiej (ZL 4886) do 4 m od HP 30483, w ulicy **Powsińskiej** na odcinku od ZL 6110 do HP 6008 o łącznej długości 1674 m. Termin realizacji: **21.03.2024 r.** zmieniony aneksem na: **30.06.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: TG PLUS Sp. z o.o., ulica Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
6. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Łukowej** na odcinku od ZL 10399 do Alei Wilanowskiej, w ulicy **Wróbla** na odcinku od ulicy Niedźwiedzia do HP 57600, o łącznej długości 551 m. Termin realizacji: **04.07.2025 r.** Procedowany aneks zmieniający termin – uzależniony od pozyskania umowy liniowej. Wymiana w ulicy Wróbla zakończona, w ulicy Łukowej trwają negocjacje z zarządcą terenu. Wykonawca robót budowlanych: Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Inżynierskich DROKAN Sp. z o.o., ulica Celofanowa 2, 04-711 Warszawa.
7. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Woronicza** na odcinku od ulicy Racjonalizacji (ZL 37077) do złączenia z przewodem z żeliwa sferoidalnego (pętla tramwajowa), w ulicy **Konstruktorskiej** na odcinku od ulicy Wołoskiej do złączenia z projektowanym przewodem nr uzgodnienia 219/W/2020, w ulicy **Konstruktorskiej** na odcinku od projektowanego przewodu nr uzgodnienia 219/w/2020 do ulicy Racjonalizacji (ZL 36929), w ulicy **Marynarskiej** na odcinku od ulicy Suwak (ZL 37488) do ulicy Postępu (ZL 38974), w ulicy **Postępu** na odcinku od ulicy Kurtyki do HP 4062 o łącznej długości 1489 m. Termin realizacji: **07.07.2025 r.**, zmieniony aneksem na: **31.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: Zakład Wielobranżowy "Lesan" Leszek Klonowski, ulica Abramowskiego 9/44, 02-659 Warszawa.
8. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Puławskiej** na odcinku od ulicy Niedźwiedzia do Alei Wilanowskiej (około 28 m od ZL 3838 w kierunku HP 53406), w **Alei Wilanowskiej** na odcinku od ulicy Dominikańskiej (ZL 16596) do HP 6734, w **Alei Wilanowskiej** na odcinku od ZL 23630 do ulicy Puławskiej (ZL 4171), w **Alei Wilanowskiej** na odcinku od ZL 4715 do HP 28449 o łącznej długości 1324 m. Termin realizacji: **11.07.2025 r.**, zmieniony aneksem na: **31.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: LORAG SYSTEM Karol Góra, ulica Srebrzysta Aleja 17, 05-850 Strzykuły.

9. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Rolnej** o długości 60,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 4 m. Termin realizacji: **07.08.2025 r.**, zmieniony aneksem na: **15.10.2025 r.** **Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe.** Wykonawca robót budowlanych: Tunelling Experts Michał Grzegorzówka, ulica Podskarbińska 51, 03-829 Warszawa.
10. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **16KDD, 26KDD, 19KDD, 8KDW, 9KDW, 9KPJ, 28KDD** o łącznej długości 1374,5 m. Termin realizacji: **08.08.2025 r.** **Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe.** Wykonawca robót budowlanych: WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o., Łomnica 39, 08-430 Żelechów.
11. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **26KDD, 19KDD, 8KDW, 9KDW, 9KPJ** o łącznej długości 883,5 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 114,5 m oraz przepompowni ścieków na działce ewidencyjnej numer 7/40 obręb 1;02;33. Termin realizacji: **08.08.2025 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o., Łomnica 39, 08-430 Żelechów.
12. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Bacha** na odcinku od ZL 10249 do ZL 10250, w ulicy **Bacha** na odcinku od ZL 10247 do HP 56962, w ulicy **Wałbrzyskiej** na odcinku od ZL 10095 do ZL 10096 o łącznej długości 1128 m. Termin realizacji: **02.09.2025 r.** Procedowany aneks zmieniający termin na **31.01.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: RENO-INŻ Jarosław Karbownik, Popławy 11, 26-332 Sławno.
13. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Ananasowej** na odcinku od ulicy Gąsocińskiej do działki ewidencyjnej nr 17/2 obręb 1;07;16, w ulicy **Gąsocińskiej** na odcinku od ulicy Ananasowej do działki ewidencyjnej nr 17/1 obręb 1;07;16 o łącznej długości 189,5 m. Termin realizacji: **21.10.2025 r.** **Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe.** Wykonawca robót budowlanych: Tunelling Experts Michał Grzegorzówka, ulica Podskarbińska 51, 03-829 Warszawa.
14. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Ananasowej** na odcinku od ulicy Gąsocińskiej do działki ewidencyjnej nr 17/2 obręb 1;07;16, w ulicy **Gąsocińskiej** na odcinku od ulicy Ananasowej do działki ewidencyjnej nr 17/1 obręb 1;07;16 o łącznej długości 191,5 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 43,5 m. Termin realizacji: **21.10.2025 r.** **Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe.** Wykonawca robót budowlanych: Tunelling Experts Michał Grzegorzówka, ulica Podskarbińska 51, 03-829 Warszawa.
15. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wiśniowej** na odcinku od ulicy Madalińskiego do HP 4818, w ulicy **Madalińskiego** na odcinku od ulicy Wiśniowej ZL 15188 do ZL 16672 o łącznej długości 93,7 m. Termin realizacji: **23.10.2025 r.** **Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe.** Wykonawca robót budowlanych: Tunelling Experts Michał Grzegorzówka, ulica Podskarbińska 51, 03-829 Warszawa.

16. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Zawodzie** na odcinku od ulicy Zawodzie 22 do ulicy Zawodzie 14 o długości 517 m wraz z odcinkami sieci o długości 147,1 m. Termin realizacji: **05.11.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: BPG Anna Sośnicka-Furmanek, ulica Grenadierów 21, 04-052 Warszawa.
17. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **R. Statkowskiego** na odcinku od ulicy Augustówka do ulicy Sypniewskiej, **Sławkowskiej** na odcinku od ulicy R. Statkowskiego do ulicy Biechowskiej, **Biechowskiej** na odcinku od ulicy Sławkowskiej do ulicy Kostrzyńskiej o łącznej długości 873 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 102 m. Termin realizacji: **27.11.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: VARMET Sp. z o. o., ulica Bernardyńska 12/14, 02-904 Warszawa.
18. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy **Różanej** na odcinku od ulicy Wiśniowej (studnia nr 15600) do ulicy Różanej 27 o długości 67,5 m. Termin realizacji: **19.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: INŻYNIERIA POLSKA Sp. z o. o., ulica Polna 48/11, 00-644 Warszawa.
19. Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej w ulicy **Macedońskiej** na odcinku od ulicy Macedońskiej 68 (st. 44000) do ulicy Macedońskiej 44 (st. 43992), w ulicy **Konstancińskiej** na odcinku od ulicy Konstancińskiej 5 (st. 78383) do ulicy Św. Bonifacego (st. 38152) o łącznej długości 243 m. Termin realizacji: **19.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSTBUD sp. z o.o., ulica Przemysłowa 3, 32-420 Gdów.
20. Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu Pod Skoczną: Etap III - w ulicy **22KDW**, **29KDW** o łącznej długości 669,2 m. Termin realizacji: **23.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: 4 BAU Sp. z o.o., ulica Legionowa 28/807, 15-281 Białystok.
21. Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Pod Skoczną: Etap III w ulicy **6KP-P**, **22 KDD**, **29 KDW** o łącznej długości 550,7 m. Termin realizacji: **23.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: 4 BAU Sp. z o.o., ulica Legionowa 28/807, 15-281 Białystok.
22. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Różyckiego** na odcinku od ulicy Łowickiej do alei Niepodległości o długości 357 m. Termin realizacji: **16.02.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: MROZEK Sp. z o.o., ulica Ustrzycka 8, 02-141 Warszawa.
23. **Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy Tarniny na odcinku od ulicy Modzelewskiego do ulicy Szturmowej oraz na odcinku od ZL 11691 do ulicy Narocz o łącznej długości 355,4 m. Termin realizacji: 12.05.2026 r. Wykonawca robót budowlanych: INSTAL-WOD S.C. Henryk Przybysz, Anna Przybysz, ulica Sezamkowa 7, 05-092 Łomianki.**
24. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Jaśminowej** na działce ewidencyjnej numer 41/2, 43/2, 46/1, 46/2 obręb 1;02;27 o długości 267,2 m. Termin realizacji: **18.05.2026 r.**

Wykonawca robót budowlanych: Instalnika Sp. z o.o., Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 106/4, 00-910 Warszawa.

25. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Jaśminowej** na działce ewidencyjnej numer 41/3, 43/2, 46/1, 46/2 obręb 1-02-27, na działce ewidencyjnej numer 40/2, 40/3 obręb 1-02-28, na działce ewidencyjnej numer 16/1, 16/2 obręb 1;02;32 i na działce ewidencyjnej numer 1 obręb 1;02;33 o łącznej długości 447,7 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 73,2 m. Termin realizacji: **18.05.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: Instalnika Sp. z o.o., Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 106/4, 00-910 Warszawa.
26. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Broniwoja** na odcinku od Alei Niepodległości do ulicy Bieżanowskiej, **Broniwoja** na odcinku od ZL 37941 do ok. 25 m przed HP 37241, **Miączyńskiej** na odcinku od ulicy Spartańskiej (HP 48352) do ulicy Bełskiej (ZL 25335), **Modzelewskiego** na odcinku od ulicy Domaniewskiej do ulicy Modzelewskiego 56 (7 m za HP 17728) oraz w przejściu poprzecznym w **Alei Wilanowskiej** na odcinku od ZL 42522 do ZL 8269, **Rymanowskiej** na odcinku od ulicy Ojcowskiej (ZL 13635) do ZL 35149, **Muszyńskiej** na odcinku od ulicy Rymanowskiej (ZL 13668) do HP 24870 i HP 24868, **Ojcowskiej** na odcinku od ulicy Powsińskiej do ulicy Rymanowskiej, **alei Wilanowskiej** na odcinku od HP 24327 do ulicy Łukowej o łącznej długości 1353 m. Termin realizacji: **06.01.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Inżynierskich DROKAN Sp. z o.o. ulica Niekłańska 35/lok 1, 03-924 Warszawa.
27. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Bogunki** na odcinku od ulicy Gruszczyńskiego (ZL 6048) do złączenia z przewodem z żeliwa sferoidalnego (ok. 7 m przed HP 64045), **Godebskiego** na odcinku od ulicy Goraszewskiej do ulicy Zwardońskiej, **Zakręt** na odcinku od ulicy Godebskiego do HP 21683, **Woronicza** na odcinku od ulicy Racjonalizacji do HP 57797, **Obrzeżna** na odcinku od ulicy Boksterskiej (HP 46284) do ZL 31310 oraz **Obrzeżna** na odcinku od HP 48307 do HP 41751 o łącznej długości 1606 m. Termin realizacji: **12.01.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: Instalnika Sp. z o.o., Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 106/4, 00-910 Warszawa.
28. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Zelwerowicza** na odcinku od ulicy Orężnej do ulicy Iwonickiej (ZL 13430) Dn 150 L ca 516 m; w ulicy **Sueskiej** na odcinku od ulicy Cypryjskiej (ZL 13981) do ulicy Sueskiej 11 (HP 50844) Dn 100 L ca 42 m; w ulicy **Cypryjskiej** na odcinku od alei Wilanowskiej (ZL 28787) do ulicy Śródziemnomorskiej (ZL 12295), w ulicy **Cypryjskiej** na odcinku od ulicy Cypryjskiej 59 (ZL 13528) do ulicy Cypryjskiej 2H (ZL 14794 z wyłączeniem odcinka od HP 27748 do HP 27746) o łącznej długości 1337 m. Termin realizacji: **07.06.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: H2O Katarzyna Karpińska, ulica Żeromskiego 25A, Słupno, 05-250 Radzymin.
29. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Złoty Piasek** na odcinku od ulicy Czarnomorskiej ZL 8580 do ulicy Jałtańskiej HP 18222 o długości 393 m. Termin realizacji:

07.06.2027 r. Wykonawca robót budowlanych: TG PLUS Sp. z o.o., ulica Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

30. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Sewastopolskiej** na odcinku od ulicy Warneńskiej (ZL 8473) do ulicy Kaspijskiej Dn 200 L ca 350 m; w ulicy **Kaspijskiej** na odcinku od ulicy Sewastopolskiej do ulicy Akermańskiej Dn 200 L ca 214 m; w ulicy **Akermańskiej** i **Warneńskiej** na odcinku od ulicy Świętego Bonifacego (HP 18215) do ulicy Czarnomorskiej (ZL 8169) Dn 150/200/250 L ca 569 m; **w drodze dojazdowej do ul. Czarnomorskiej 11/13** na odcinku od ulicy Kaspijskiej ZL 10092 do HP 19026, HP 19028 Dn 80/150/200 L ca 245 m o łącznej długości 1378 m. Termin realizacji: **16.07.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: TG PLUS Sp. z o.o., ulica Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
31. Budowa magistrali wodociągowej w ulicy **Wolickiej** na odcinku od Alei Polski Walczącej do ulicy Antoniewskiej, w ulicy **Antoniewskiej** na odcinku od ulicy Wolickiej do ulicy Augustówka, w ulicy **Augustówka** na odcinku od ulicy Antoniewskiej do ulicy Powsińskiej o łącznej długości 4020 m. Termin realizacji: **etap I – 15.09.2026 r., etap II – 31.08.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Meliorex Sp. z o.o., ulica Szkocja 40, 16-420 Raczki.
32. Budowa kolektora Mokotowskiego BIS ETAP II wraz z przebudową obiektu zrzutowego Płyta Desantu. Termin realizacji: **13.10.2028 r.** Wykonawca robót budowlanych: Inżynieria Rzeszów S.A., ulica Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Przebudowa magistrali wodociągowej w **Alei Niepodległości** na odcinku od ZL 4293 do ZL 4087 oraz na odcinku od ZL 4987 do ZL 3499 o łącznej długości 16 m. Otwarcie ofert nastąpiło: **23.09.2025 r.** – **wybrano najkorzystniejszą ofertę**. Planowany termin realizacji: **19.12.2025 r.**
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Santockiej** na odcinku od ulicy Statkowskiego do ulicy Santockiej (działka ewidencyjna nr 1/7 obręb 1;05;21), w ulicy **Kostrzyńskiej** na odcinku od ulicy Statkowskiego do ulicy Biechowskiej, w ulicy **Wróblewskiego** na odcinku od ulicy Statkowskiego do ulicy Wróblewskiego 25 o łącznej długości 867 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 183,5 m. Planowany termin otwarcia ofert: **04.11.2025 r.** Planowany termin realizacji: **52 tyg.** od daty podpisania umowy.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Brak zadań.

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa magistrali na skrzyżowaniu **Alei Witosa** i ulicy **Jana III Sobieskiego** na odcinku od odpowietznika 498 do rejonu ulicy **Urle** o łącznej długości 180 m;
2. Budowa pompowni ścieków o wydajności 18 l/s w rejonie ulicy **Bartyckiej** (na działce ewidencyjnej numer 18 obręb 1;07;07) oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Bartyckiej** na działce ewidencyjnej numer 18 obręb 1;07;07 o długości 43 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Kobyłańskiej 95/97** o długości 70 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kieleckiej** na odcinku od ulicy **Różyckiego** do ulicy **Kieleckiej 1** o długości 130 m;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wiktorskiej** na odcinku od **Alei Niepodległości** do ulicy **Szczekocińskiej** o długości 205 m;
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Piłkarskiej** na odcinku od ulicy **Raławickiej** do HP 5316 o długości 100 m;
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Drużynowej** na odcinku od ulicy **Raławickiej** do HP 4795 o długości 100 m;
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kazimierzowskiej** na odcinku od ulicy **Dąbrowskiego** do ulicy **Odolańskiej**, w ulicy **Kazimierzowskiej** na odcinku od ulicy **Odolańskiej** do ulicy **Raławickiej**, w ulicy **Kazimierzowskiej** na odcinku od ulicy **Raławickiej** do ulicy **Ursynowskiej** o łącznej długości 470 m;
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Tenisowej** na odcinku od ulicy **Raławickiej** do HP 4798 o długości 101 m;
10. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Ursynowskiej** na odcinku od **Alei Niepodległości** do ulicy **Kazimierzowskiej** o długości 380 m;
11. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Raławickiej** na odcinku od **Alei Niepodległości** do ulicy **Szczekocińskiej** (po północnej stronie ulicy) o długości 185 m;
12. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Szczekocińskiej** na odcinku od ulicy **Wiktorskiej** do ulicy **Raławickiej** (ZL 12883), w ulicy **Szczekocińskiej** na odcinku od ulicy **Ursynowskiej** do ulicy **Raławickiej**, w ulicy **Szczekocińskiej** do złączenia z istniejącymi przewodami wodociągowymi ulicy **Raławickiej** o łącznej długości 270 m;
13. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Bartyckiej 65E/67** o długości 180 m;

14. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Piaseczyńskiej**, w ulicy **Bandoski**, w ulicy **37 KDD, 6 KDW, Jaworowskiej, 2 KDW, 3 KDW, 4 KDW, 5 KDW** oraz budowa pompowni ścieków P1 przy projektowanej ulicy **6 KDW** wraz z przewodami tłocznymi w ulicy **Bandoski, 6KDW, 37 KDD** o łącznej długości 2485 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 230 m;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wróblewskiego** na odcinku od ulicy Zawodzie do ulicy Wróblewskiego 23 o długości 185 m;
16. Budowa kanalizacji sanitarnej między ulicą **Pod Kopcem**, a ulicą **Grupy AK „Północ”** o długości 48 m;
17. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Bartyckiej** na odcinku od ulicy Nadrzecznej do ulicy Bartyckiej 173 o długości 1439,5 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 24,1 m, w ulicy **Nadrzecznej** na odcinku od ulicy Bartyckiej do ulicy Bananowej o długości 370 m;
18. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Nicejskiej, Karczocha i Alei Wilanowskiej** na odcinku od ulicy Nicejskiej do istniejącego kanału w Alei Wilanowskiej wraz z przełączeniem posesji przy Alei Wilanowskiej 105 i 97-97M o łącznej długości 150 m;
19. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kieleckiej** na odcinku od ulicy Różyckiego do ulicy Kieleckiej 1 o długości 130 m;
20. Przebudowa przewodu wodociągowego w **Alei Wilanowskiej** na odcinku od ulicy Puławskiej do ulicy Modzelewskiego o długości 495 m;
21. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Podbiłęty** na odcinku od ulicy Wałbrzyskiej do ulicy Niedźwiedzia o długości 275 m;
22. Przebudowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Huculskiej** na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Konduktorskiej o długości 125 m;
23. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Piaseczyńskiej** na odcinku od ulicy Konduktorskiej do działki ewidencyjnej numer 1/1 obręb 1;02;10 oraz w ciągu dojazdowym **na działce ewidencyjnej numer 1/1 z obręb 1;02;10** o łącznej długości 301,5 m;
24. Budowa kanalizacji ściekowej w ciągu dojazdowym do ulicy **Piaseczyńskiej** (na działce ewidencyjnej numer 1/1, 1/2 obręb 1;02;10) o długości 120 m oraz przebudowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Piaseczyńskiej** na odcinku od ulicy Konduktorskiej do działki ewidencyjnej numer 1/1 obręb 1;02;10 o długości 151 m;
25. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Bartyckiej** na odcinku od ZL 33090 do HP 46112 o długości 180 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;

26. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Korzennej** na odcinku od ulicy Korzennej do ulicy Korzennej 10B (posesje 8A, 8B, 10, 10A, 10B) o długości 90 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
27. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Polskiej** na odcinku od ulicy 7 KUL do ulicy Gościniec (ZL 5180), w ulicy **Polskiej** na odcinku od ulicy Gąsocińskiej do ulicy Antoniewskiej (ZL 38872) o łącznej długości 650 m wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ulicy **Polskiej** na odcinku od ulicy Gościniec (ZL 5180) do ulicy Gąsocińskiej oraz przeniesienie punktu pomiarowego na wysokości ulicy Polskiej 15 C;
28. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kątnej** na odcinku od HP 32246 do ulicy Polskiej o długości 70 m wraz z kasacją przewodu wodociągowego w ulicy Kątnej na odcinku od ZL 18426 do HP 32246 (spinka);
29. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Polskiej** na odcinku od ulicy 7 KUL do ulicy Gościniec, w ulicy **Polskiej** na odcinku od ulicy Gąsocińskiej w kierunku Alei Józefa Becka o łącznej długości 480 m;
30. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Chełmskiej** na odcinku od ulicy Jana III Sobieskiego (ZL 12266) do ulicy Czerniakowskiej (ZL 21285) o długości 904 m;
31. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Nałęczowskiej** na odcinku od ulicy Żegiestowskiej do ulicy Wiertniczej o długości 200 m, przebudowa przewodu w przejściu poprzecznym ulicy Nałęczowskiej i ulicy Powsińskiej, przebudowa w ulicy **Żegiestowskiej** na odcinku od ulicy Żegiestowskiej 3 i 5 do ulicy Nałęczowskiej o łącznej długości 143 m;
32. Przebudowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Nałęczowskiej 1-11** o długości 150 m;
33. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Podchorążych** na odcinku od ulicy Czerniakowskiej do ulicy Nowosieleckiej o długości 530 m;
34. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wołoskiej** na odcinku od ulicy Kulskiego do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA o długości 322 m;
35. Budowa przepompowni ścieków PS-2 o wydajności 10 dm³/s w rejonie ulicy **Bartyckiej** i ulicy **Gwintowej** wraz z przewodami tłocznymi w ulicy 7 KUL;
36. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Nadrzecznej** na odcinku od ulicy 42 KUD do ulicy Gwintowej oraz w ulicy **Gwintowej** na odcinku od ulicy Nadrzecznej do kościoła o łącznej długości 430 m. Zadanie realizowane przez inwestorów prywatnych.

Spis nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej (99 nieruchomości) i kanalizacyjnej (125 nieruchomości) po zakończeniu realizacji inwestycji na terenie Dzielnicy Mokotów

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie Spółki w dążeniu do uzyskania znacznej poprawy sytuacji związanej z podłączeniem nieruchomości znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Uprzejmie informujemy, iż Spółka konsekwentnie, zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych latach planami rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej realizuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększając zasięg sieci i jej dostępność, mając na względzie zarówno komfort życia mieszkańców, jak i ochronę środowiska. Zwiększona dostępność usług nie znajduje jednakże odpowiedniego odzwierciedlenia w podłączaniu nieruchomości do wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka odnotowuje określone trudności ze zrealizowaniem przez mieszkańców wcześniejszych deklaracji podłączenia ich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie ma żadnych możliwości nakłonienia mieszkańców do realizacji wcześniejszych zobowiązań. Poniższe zestawienie zawiera adresy nieruchomości, które mają już (pkt. A) lub w przeciągu dwóch najbliższych lat (pkt. B, C, D) będą miały możliwość podłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwracamy się z prośbą o wykorzystanie tych informacji w celach informacyjnych, jednocześnie zachęcając mieszkańców do podłączenia posesji do sieci.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2025 r.

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Gimnastycznej 80C, 82C** o długości 41,6 m. Poniższe 6 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:
 - Gimnastyczna 80A, 80B, 80C, 82C, 82B, 82.
2. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Piramowicza** na odcinku od ulicy Antoniewskiej do ulicy Piramowicza 24 o długości 177,8 m. Poniższych 5 nieruchomości, będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Piramowicza 25;
 - ulica Antoniewska 24;
 - działka ewidencyjna nr 4, 5 obręb 1;05;07;
 - działka ewidencyjna nr 32/2 obręb 1;07;17.

3. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Tyrreńskiej** na odcinku od ulicy Cypryjskiej do ulicy Tyrreńskiej 2 o długości 67,5 m. Poniższe 13 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:
 - ulica Tyrreńska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
4. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Świętego Bonifacego 111, 111A, 111B, 111C** o łącznej długości 49,1 m. Poniższe 3 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:
 - ulica Świętego Bonifacego 111A, 111B, 111C.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Rolnej** o długości 60,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 4 m. Poniższe 2 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - aleja Wilanowska 317 - 2 budynki.
2. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **16KDD, 26KDD, 19KDD, 8KDW, 9KDW, 9KPJ, 28KDD** o łącznej długości 1374,5 m. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji: 47 nieruchomości.
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **26KDD, 19KDD, 8KDW, 9KDW, 9KPJ** o łącznej długości 883,5 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 114,5 m oraz **przepompowni ścieków** na działce ewidencyjnej numer 7/40 obręb 1;02;33. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji: 47 nieruchomości.
4. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Ananasowej** na odcinku od ulicy Gąsocińskiej do działki ewidencyjnej nr 17/2 obręb 1;07;16, w ulicy **Gąsocińskiej** na odcinku od ulicy Ananasowej do działki ewidencyjnej nr 17/1 obręb 1;07;16 o łącznej długości 189,5 m. Poniższe 15 nieruchomości, będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Anansowa 16, 15, 17A, 17;
 - działka ewidencyjna nr 6, 7/2, 17/2 obręb 1;07;16;
 - ulica Gąsocińska 15, 17;
 - działka ewidencyjna nr 64/1, 61/3, 60/3, 65/2, 66/3, 17/1 obręb 1;07;15.
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Ananasowej** na odcinku od ulicy Gąsocińskiej do działki ewidencyjnej nr 17/2 obręb 1;07;16, w ulicy **Gąsocińskiej** na odcinku od ulicy Ananasowej do działki ewidencyjnej nr 17/1 obręb 1;07;16 o łącznej długości 191,5 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 43,5 m. Poniższe 16 nieruchomości, będzie miało

możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Anansowa 16, 15, 17A, 17;
 - działka ewidencyjna nr 2/3, 6, 7/2, 17/2 obręb 1;07;16;
 - ulica Gąsocińska 15, 17;
 - działka ewidencyjna nr 64/1, 61/3, 60/3, 65/2, 66/3, 17/1 obręb 1;07;15.
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Zawodzie** na odcinku od ulicy Zawodzie 22 do ulicy Zawodzie 14 o długości 517 m wraz z odcinkami sieci o długości 147,1 m. Poniższych 9 nieruchomości, będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Zawodzie 1, 5, 7, 11, 13, 18, 14, 16, 9.
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **R. Statkowskiego** na odcinku od ulicy Augustówka do ulicy Sypniewskiej, **Sławkowskiej** na odcinku od ulicy R. Statkowskiego do ulicy Biechowskiej, **Biechowskiej** na odcinku od ulicy Sławkowskiej do ulicy Kostrzyńskiej o łącznej długości 873 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 102 m. Poniższe 15 nieruchomości, będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Statkowskiego 25, 29;
 - ulica Sypniewska 4;
 - ulica Sławkowska 14, 7, 10, 8, 6, 5, 4;
 - działka ewidencyjna nr 6/4, 1/13, 16,48/3, 18 obręb 1;05;21.
8. Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu Pod Skocznią: Etap III - w ulicy **22KDW, 29KDW** o łącznej długości 669,2 m. Poniższe 8 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- 140 jednostek mieszkaniowych.
9. Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Pod Skocznią: Etap III w ulicy **6KP-P, 22 KDD, 29 KDW** o łącznej długości 550,7 m. Poniższe 8 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- 140 jednostek mieszkaniowych.
10. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Jaśminowej** na działce ewidencyjnej numer 41/2, 43/2, 46/1, 46/2 obręb 1;02;27 o długości 267,2 m. Poniższe 2 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- działka ewidencyjna nr 43/2, 46/2 obręb 1;02;27.

11. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Jaśminowej** na działce ewidencyjnej numer 41/3, 43/2, 46/1, 46/2 obręb 1;02;27, na działce ewidencyjnej numer 40/2, 40/3 obręb 1;02;28, na działce ewidencyjnej numer 16/1, 16/2 obręb 1;02;32 i na działce ewidencyjnej numer 1 obręb 1-02-33 o łącznej długości 447,7 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 73,2 m. Poniższe 2 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- działka ewidencyjna nr 43/2, 46/2 obręb 1;02;27.

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Santockiej** na odcinku od ulicy Statkowskiego do ulicy Santockiej (działka ewidencyjna nr 1/7 obręb 1;05;21), w ulicy **Kostrzyńskiej** na odcinku od ulicy Statkowskiego do ulicy Biechowskiej, w ulicy **Wróblewskiego** na odcinku od ulicy Statkowskiego do ulicy Wróblewskiego 25 o łącznej długości 867 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 183,5 m. Poniższe 26 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Kostrzyńska 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 40, 40a;
- ulica Santockiej: 34, 36a, 36, 27, 40;
- ulica Wróblewskiego: 30, 35, 37;
- ulica Statkowskiego 25, 31, 8, 29;
- ulica Augustówka 25, 25a.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Brak zadań.